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1. Основные положения
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Администратор федерального проекта

01.11.2018 - 31.12.2024
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Связь с государственными программами

Российской Федерации
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2. Цели и показатели федерального проекта

Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные

представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления

материально-технической базы

№

п/п

Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9 12

Период, год

Тип показателя

1 Средневзвешенный результат

Российской Федерации в группе

международных исследований,

средневзвешенное место Российской

Федерации (не ниже), Место

14,50 31.12.2015 14,50 12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00Основной

показатель

2 Доля субъектов Российской

Федерации, в которых обновлено

содержание и методы обучения

предметной области "Технология" и

других предметных областей,

процент, Процент

0,00 01.06.2018 0,00 12,00 24,00 41,00 58,00 76,00 100,00Основной

показатель

3 Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

единиц, Тысяча единиц

0,00 01.09.2018 0,00 2,00 5,00 8,00 11,00 13,50 16,00Дополнительный

показатель
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4 Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек, Тысяча человек

0,00 01.09.2018 0,00 100,00 250,00 400,00 550,00 700,00 800,00Дополнительный

показатель

5 Число созданных новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа, не менее

тыс. мест, Тысяча мест

2,40 01.09.2018 2,40 4,90 9,80 15,70 20,60 24,50 24,50Дополнительный

показатель

6 Доля субъектов Российской

Федерации, в которых ликвидировано

обучение в 3-ю смену, процент,

Процент

95,30 01.01.2018 95,30 96,70 98,20 99,70 100,00 100,00 100,00Дополнительный

показатель



4

3. Задачи и результаты федерального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1 Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный

процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"

1.1

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и

других предметных областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

 на 31.12.2019 - 10 ЕД

 на 31.12.2020 - 20 ЕД

 на 31.12.2021 - 35 ЕД

 на 31.12.2022 - 50 ЕД

 на 31.12.2023 - 65 ЕД

 на 31.12.2024 - 85 ЕД

Сформирована система мероприятий по формированию новых

условий реализации предметной области "Технология" и других

предметных областей, в том числе:

утвержден перечень субъектов Российской Федерации,

реализующих мероприятия по освоению предметной области

"Технология" и других предметных областей на базе

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том

числе детских технопарков "Кванториум";

осуществлен отбор через профильную информационную систему

результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных организаций, организаций

культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально

пригодных для реализации предметной области "Технология" и

других предметных областей;

сформированы методические рекомендации освоения

предметной области "Технология" и других предметных

областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум";

обеспечено обновление содержания примерных

общеобразовательных программ по предметной области

"Технология";

к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской

Федерации изучение предметной области "Технология" и других

предметных областей осуществляется на базе

высокотехнологичных организаций, в том числе детских
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ

различного типа, в том числе школ, работающих в

неблагоприятных социальных условиях.

1.2

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями

здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по

адаптированным основным общеобразовательным программам

 на 31.12.2019 - 236 ЕД

 на 31.12.2020 - 260 ЕД

 на 31.12.2021 - 400 ЕД

 на 31.12.2022 - 530 ЕД

 на 31.12.2023 - 670 ЕД

 на 31.12.2024 - 800 ЕД

 По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы, в том числе для реализации

предметной области "Технология" и других предметных

областей в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам. Сформированы

методические рекомендации по материально-техническому

оснащению и обновлению содержания образования в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным общеобразовательным

программам, с учетом необходимости обеспечения условий для

обновления содержания и совершенствования методов обучения

предметной области "Технология" и других предметных

областей.

Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным программам, в

соответствии со сформированными методическими

рекомендациями.

Обеспечено обновление содержания образовательных программ,

в том числе по предметной области "Технология" и другим

предметным областям, методик преподавания и оценивания

результатов освоения образовательных программ, дизайна

инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-

методических комплексов с учетом особых образовательных
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным программам.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений

в освоении обучающимися соответствующих образовательных

программ в соответствии с характеристиками результатов.

К концу 2019 года не менее чем в 236 организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена

материально-техническая база, созданы условия для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся.

Значение количества

организаций

, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, в которых будет

обновлена материально-техническая база, подлежит

ежегодному уточнению по итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

1.3

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся

современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах

 на 31.12.2019 - 2,049 ТЫС ЕД

 на 31.12.2020 - 5 ТЫС ЕД

 По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

создание материально-технической базы

9

 для реализации

основных и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской местности и

малых городах.

Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими

исполнительными органами государственной власти субъектов

Российской Федерации о предоставлении субсидии из
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

 на 31.12.2021 - 8 ТЫС ЕД

 на 31.12.2022 - 11 ТЫС ЕД

 на 31.12.2023 - 13,5 ТЫС ЕД

 на 31.12.2024 - 16 ТЫС ЕД

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического

и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах, в том числе школах, работающих в

неблагоприятных социальных условиях.

Обеспечено обновление содержания образовательных программ,

методик преподавания и оценивания результатов освоения

образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня

средств обучения и учебно-методических комплексов.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений

в освоении обучающимися соответствующих образовательных

программ в соответствии с характеристиками результатов.

К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ,

расположенных в сельской местности и малых городах, не

менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана

материально-техническая база

9

 для реализации основных

и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс.

детей, в том числе в школах, работающих в

неблагоприятных социальных условиях, в том числе:

в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не

менее 100 тыс. детей;

в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не

менее 250 тыс. детей;

в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не

менее 400 тыс. детей;

в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не

менее 550 тыс. детей;
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не

менее 700 тыс. детей.

Значение количества организаций

, в

которых создается материально-техническая база для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей, в том числе технического и

естественнонаучного, в школах, расположенных в

сельской местности и малых городах, подлежит

ежегодному уточнению по итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.



10

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.4

Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и

программам среднего профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися

 на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ

К концу 2019 года разработана и утверждена методология

(целевая модель) наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и

программам среднего профессионального образования. Целевая

модель позволит сформировать организационно-методическую

основу для внедрения и последующего развития механизмов

наставничества обучающихся образовательных организаций, в

том числе с применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением представителей работодателей к

этой деятельности. 

Сформированы рекомендации по

обновлению содержания образовательных программ,

методик преподавания и оценивания результатов

освоения образовательных программ с учетом

утвержденной методологии. Проведен ежегодный

мониторинг по оценке качества изменений в освоении

обучающимися образовательных программ в соответствии

с характеристиками результатов.

Результат является

"перекрестным" с результатами федеральных проектов "Успех

каждого ребенка" и "Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособностипрофессионального образования)".

1.5

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности и поселках городского типа

 на 31.12.2019 - 1500 МЕСТ

 на 31.12.2020 - 3900 МЕСТ

 на 31.12.2021 - 6700 МЕСТ

 на 31.12.2022 - 8200 МЕСТ

 на 31.12.2024 - 11500 МЕСТ

Реализованы мероприятия региональных программ, в том числе

за счет софинансирования из федерального бюджета, по

модернизации инфраструктуры общего образования в сельской

местности и поселках городского типа(строительство зданий

(пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к

зданиям) общеобразовательных организаций), в том числе

оснащение новых мест в общеобразовательных организациях

средствами обучения и воспитания, необходимыми для

реализации основных образовательных программ начального

общего, основного общего и среднего общего образования.

Обеспечено повышение доступности современных условий

образования в сельской местности и малых городах за счет ввода
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

с целевым софинансированием из федерального бюджета к 2024

году не менее 11,5 тыс. новых мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа.Кроме того, за счет реализации различных

мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных

организациях в рамках национального проекта "Образование" (в

том числе мероприятия по модернизации инфраструктуры

общего образования в отдельных субъектах Российской

Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого

развития сельских территорий и мероприятий по социально-

экономическому развитию субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа,

мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, создание новых мест в общеобразовательных

организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и

формирование условий для получения качественного общего

образования, создание новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для школьников")) к 2024

году будет введено не менее 24,5 тыс

4

. новых мест в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и поселках городского типа, в том числе:в 2019 году -

не менее 4,9 тыс. мест;в 2020 году - не менее 9,8 тыс. мест;

в 2021 году - не менее 15,7 тыс. мест;

в 2022 году - не менее 20,6 тыс. мест;

в 2023-2024 годах - не менее 24,5 тыс. мест.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.6

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего

образования в отдельных субъектах Российской Федерации

 на 31.12.2019 - 3517 МЕСТ

 на 31.12.2020 - 7292 МЕСТ

 на 31.12.2021 - 16032 МЕСТ

 на 31.12.2023 - 16032 МЕСТ

 

Реализованы мероприятия, направленные на модернизацию

инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах

Российской Федерации, в том числе в рамках реализации

поручений Президента Российской Федерации и Правительства

Российской Федерации, обращений высших должностных лиц

субъектов Российской Федерации, путем предоставления

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации, что позволит до конца 2023 года ввести

новых 16 032 мест.

1.7

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 

 на 31.12.2019 - 320 МЕСТ

 на 31.12.2020 - 848 МЕСТ

 на 31.12.2022 - 1648 МЕСТ

 Реализованы мероприятия, направленные на создание новых

мест в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности, государственных программ субъектов

Российской Федерации (подпрограмм государственных

программ субъектов Российской Федерации, региональных

проектов), путем предоставления субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, что

позволит до конца 2022 года построить общеобразовательные

организации в сельской местности с мощностью не менее 320

мест в общеобразовательных организациях.

1.8

Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов

Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского

федерального округа

 на 31.12.2021 - 2 Объект

 Реализованы мероприятия, направленные на создание новых

мест в общеобразовательных организациях, расположенных в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, путем предоставления

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации, что позволит до конца 2021 года

построить 2 общеобразовательные организации (

школы в г. Пятигорске

и г. Кисловодске).
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1 2 3

1.9

На основе апробации по созданию условий для психологического

сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее

чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические

рекомендации по системе функционирования психологических служб в

общеобразовательных организациях

 на 31.12.2020 - 5 ЕД

К концу 2020 года сформированы, апробированы и внедрены методические

рекомендации по системе функционирования психологических служб в

общеобразовательных организациях в не менее чем в 5 субъектах Российской

Федерации, что позволит обеспечить единые подходы к созданию необходимых

организационных, методических и финансово-экономических условий для

психологического сопровождения обучающихся. С учетом результатов апробации

методические рекомендации будут обновлены и доведены до субъектов Российской

Федерации.

1.10

Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в

общеобразовательных организациях на основе практики международных

исследований качества подготовки обучающихся

 на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ

К концу 2019 года разработана методология и критерии оценки

качества общего образования в общеобразовательных

организациях на основе опыта проведения массовых оценочных

процедур в Российской Федерации, практики международных

сопоставительных исследований качества образования и в

интеграции с уже выстроенной системой оценки качества

российского образования, что позволит обеспечить основные

организационные, методологические условия для эффективной

реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а

также для достижения ключевых показателей национального

проекта "Образование" в части обеспечения к 2024 году

глобальной конкурентоспособности общего образования России.

Разработаны рекомендации по использованию методологии

оценки в общеобразовательных организациях.
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1.11

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам

вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием

образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных

программ

 на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ

К концу 2019 года разработаны и внедрены методические

рекомендации (целевая модель) по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления

развитием общеобразовательной организации, обеспечены

организационные и методологические условия для участия

указанных структур в принятии соответствующих решений.

Результат является "перекрестным" с результатами федеральных

проектов "Успех каждого ребенка" и "Молодые профессионалы

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального

образования)".

1.12

Проведена оценка качества общего образования на основе практики

международных исследований качества подготовки обучающихся 

 на 30.04.2021 - 21 ЕД

 на 29.04.2022 - 43 ЕД

 на 28.04.2023 - 64 ЕД

 на 30.04.2024 - 85 ЕД

К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего

образования в 85 субъектах Российской Федерации (кроме

организаций, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным общеобразовательным

программам) в соответствии с методологией и критериями на

основе практики международных исследований и опыта

проведения массовых оценочных процедур в Российской

Федерации.

1.13

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области

"Технология" действует система повышения квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам среднего профессионального

и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

 на 01.09.2024 - 85 ЕД

К концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических

работников предметной области "Технология" и других предметных областей

естественнонаучной и технической направленностей функционирует система

повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и

высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального

сектора экономики, при этом в 2022-2024 годы обеспечены разработка новых

образовательных программ дополнительного профессионального образования (в том

числе в рамках мероприятий федерального проекта "Учитель будущего"), выявление и

распространение лучших практик переподготовки 

педагогических

работников предметной области "Технология" и других

предметных областей естественнонаучной и технической

направленностей.

Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации

педагогических работников.
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1.14

Обновлены федеральные государственные образовательные стандарты

общего образования, в том числе требования к результатам освоения

образовательной программы общего образования в части формирования

базовых знаний, умений и навыков, формализации "гибких компетенций", и

примерные основные общеобразовательные программы 

 на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ

К концу 2021 года обновлены содержание, методики и технологии обучения по

образовательным программам общего образования, в том числе в части учета особых

образовательных потребностей обучающихся. В федеральные государственные

образовательные стандарты (ФГОС) общего образования внесены изменения, в том

числев рамках реализации поручения Президента Российской Федерации (ч.9 пп.

"а" п. 2, № Пр-294 от 26 февраля 2019 г.), а также формализовано

понятие "гибкие компетенции".

Обновлены примерные основные общеобразовательные программы (ПООП) по всем

уровням общего образования в соответствии с обновленными ФГОС, что в

совокупности обеспечит условия для повышения качества общего образования. В 2022

-2024 годы обеспечено проведение мониторинга внедрения ФГОС и ПООП, выявление

и распространение лучших региональных практик, подготовка специалистов к работе в

условиях новых ФГОС и другие мероприятия, обеспечивающие повышение

эффективности 

обучения по образовательным

программам общего образования.

Создана методология и технология разработки нового поколения измерительных

материалов оценки уровня владения обучающимися гибкими компетенциями и базовой

грамотности (финансовой, информационной, правовой, здоровьесберегающей и пр.).

Обеспечено проведение оценки успешности в освоении обновленных образовательных

программ обучающимися общеобразовательных организаций.

Результат является одним из ключевых для федерального проекта, непосредственно

влияет на достижение показателей национального проекта "Образование", в том числе

показателя "средневзвешенный результат Российской Федерации в группе

международных исследований".
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1.15

В Российской Федерации ликвидировано обучение в 3-ю смену

 на 31.12.2019 - 8016 МЕСТ

 на 31.12.2020 - 16597 МЕСТ

 на 30.12.2024 - 35113 МЕСТ

К концу 2021 года ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет

ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-

технической базой, позволяющей реализовывать обновленные

образовательные программы (по данным федерального

статистического наблюдения по состоянию на 1 января 2018 г.

обучение в 3-ю смену не ликвидировано в Республике Дагестан,

Карачаево-Черкесской Республике, Республике Бурятия и

Республике Ингушетия).

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

осуществлено в рамках региональных программ, которые

включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры

общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию),

приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию)

общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах

Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в

общеобразовательных организациях средствами обучения и

воспитания, необходимыми для реализации основных

образовательных программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования.

Региональные программы софинансируются из федерального

бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации.
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1.16

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального

проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской

Федерации

 на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ

К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные

общеобразовательные программы, разработанные в рамках

федерального проекта, в общеобразовательные организации всех

субъектов Российской Федерации, что позволит повысить

качество преподавания всех предметных областей, обеспечить

соответствие условий обучения современным требованиям,

компетенциям и знаниям, а также будет способствовать

достижению главных целевых установок реализации настоящего

федерального проекта и национального проекта "Образование" в

целом.

Проведен мониторинг использования обновленных федеральных

государственных образовательных стандартов общего

образования, в том числе требований к результатам освоения

образовательной программы общего образования.

1.17

Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального

проекта, во всех субъектах Российской Федерации

 на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ

К концу 2024 года проведен мониторинг внедрения обновленных

примерных основных общеобразовательных программ,

разработанных в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации всех субъектов Российской

Федерации, что позволит выработать необходимые и

своевременные управленческие решения в части качественного

изменения преподавания основных предметных областей, а

также будет способствовать достижению целевых показателей

настоящего федерального проекта и национального проекта

"Образование" в целом.
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1.18

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в

различные формы сопровождения и наставничества

 на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

В соответствии с разработанной методологией наставничества

обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением представителей работодателей к

этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены в различные

формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 %

обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 %

обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 %

обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать

условия для формирования активной гражданской позиции у

каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых

показателей национального проекта "Образование" в части

воспитания гармонично развитой и социально ответственной

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов

Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.

Разработаны и внедрены программы менторства и

наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с

предприятиями субъектов Российской Федерации.
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1.19

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного

и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные

программы в сетевой форме

 на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

 К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных

организаций реализуют образовательные программы в сетевой

форме в целях повышения эффективности использования

инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и

расширения возможностей детей в освоении программ общего

образования. Реализация мероприятий федерального проекта

будет направлена на повышение доступности качественного,

вариативного образования, что позволит поэтапно достичь

следующих результатов охвата организаций, реализующих

программы начального, основного и среднего общего

образования - реализуют общеобразовательные программы в

сетевой форме, накопительным итогом:

2019 г. – 3 % организаций;

2020 г. – 10 % организаций;

2021 г. – 20 % организаций;

2022 г. – 35 % организаций;

2023 г. – 50 % организаций;

2024 г. – 70 % организаций.

1.20

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются

механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления

развитием общеобразовательной организации

 на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных

организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых

объединений и участие представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием

общеобразовательных организаций.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.21

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для школьников")

 на 31.12.2019 - 62535 МЕСТ

 на 31.12.2020 - 72170 МЕСТ

 на 31.12.2024 - 230000 МЕСТ

К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для

школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить

качество общего образования.

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

осуществлено в рамках региональных программ, которые

включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры

общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию),

приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию)

общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах

Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в

общеобразовательных организациях средствами обучения и

воспитания, необходимыми для реализации основных

образовательных программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования. Региональные

программы софинансируются из федерального бюджета, в том

числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации.

Актуализированы перечень средств обучения и воспитания,

необходимых для реализации образовательных программ

начального общего, основного общего и среднего общего

образования, соответствующих современным условиям обучения,

необходимого оборудования при оснащении

общеобразовательных организаций в целях реализации

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест

в общеобразовательных организациях, критерии его

формирования и требования к функциональному оснащению, а

также норматив стоимости оснащения одного места

обучающегося средствами обучения и воспитания.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.22

Построено и введено в эксплуатацию не менее 25 школ с привлечением

частных инвестиций на условиях возвратного финансирования 

 на 31.12.2024 - 25 шт

К концу 2024 года построены и введены в эксплуатацию 25 школ

с привлечением инициативного внебюджетного финансирования

на условиях возвратного финансирования, что позволит внедрить

систему применения негосударственных инвестиций не только

на этапе проектирования и строительства школ, но и в процессе

их дальнейшего содержания и обслуживания. Данные меры

приведут к оптимизации расходования бюджетных средств, а

также будут способствовать развитию конкурентной среды в

сфере образования субъектов Российской Федерации, в которых

создаются подобные школы.
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

1

 Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися

базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения

предметной области "Технология"0

Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями

здоровья. Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам

1.1 1 019,001 019,00 1 019,001 039,930,00 1 019,00 6 134,931 019,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.1. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.1. 0,00 0,000,00

1 000,001 000,00 1 000,00970,000,00федеральный бюджет1.1.1 1 000,00 5 970,001 000,00

950,00950,00 950,00950,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.1.1.1 950,00 5 700,00950,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.2 0,00 0,000,00

969,00969,00 969,001 019,930,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.1.3 969,00 5 864,93969,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

Обновлена материально-техническая

база для формирования у

обучающихся современных

технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-

технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей

в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах

1.2 3 304,603 182,20 3 304,603 286,220,00 2 804,80 18 687,222 804,80

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.2. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.2. 0,00 0,000,00

3 240,003 120,00 3 240,003 090,000,00федеральный бюджет1.2.1 2 750,00 18 190,002 750,00

3 230,003 110,00 3 230,003 080,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.2.1.1 2 740,00 18 130,002 740,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.2.2 0,00 0,000,00

3 294,603 172,20 3 294,603 276,220,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.2.3 2 794,80 18 627,222 794,80

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

Разработана методология (целевая

модель) наставничества обучающихся

для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и  программам

среднего профессионального

образования, в том числе с

применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися

1.3 0,000,00 0,0030,000,00 0,00 30,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.3. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.3. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.3. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,0030,000,00федеральный бюджет1.3.1 0,00 30,000,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа

1.4 3 060,003 065,31 3 061,383 123,360,00 0,00 15 370,053 060,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.4. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.4. 0,00 0,000,00

3 000,003 000,00 3 000,003 000,000,00федеральный бюджет1.4.1 0,00 15 000,003 000,00

3 000,003 000,00 3 000,003 000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.4.1.1 0,00 15 000,003 000,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.4.2 0,00 0,000,00

3 060,003 065,31 3 061,383 123,360,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.4.3 0,00 15 370,053 060,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,00

Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры

общего образования в отдельных

субъектах Российской Федерации

1.5 1 285,203 428,49 2 951,285 194,050,00 0,00 14 617,511 758,48

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.5. 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.5. 0,00 0,000,00

1 260,003 300,00 2 800,005 027,580,00федеральный бюджет1.5.1 0,00 14 111,581 724,00

1 260,003 300,00 2 800,005 027,580,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.5.1.1 0,00 14 111,581 724,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.5.2 0,00 0,000,00

1 285,203 428,49 2 951,285 194,050,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.5.3 0,00 14 617,511 758,48

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,00

Обеспечение устойчивого развития

сельских территорий

1.6 0,000,00 0,00378,610,00 0,00 378,610,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.6. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.6. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,00371,180,00федеральный бюджет1.6.1 0,00 371,180,00

0,000,00 0,00371,180,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.6.1.1 0,00 371,180,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.6.2 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,00378,610,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.6.3 0,00 378,610,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,00

Реализация мероприятий по

социально-экономическому развитию

субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа

1.7 0,00561,00 765,00449,330,00 0,00 1 775,330,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.7. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.7. 0,00 0,000,00

0,00550,00 750,00440,520,00федеральный бюджет1.7.1 0,00 1 740,520,00

0,00550,00 750,00440,520,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.7.1.1 0,00 1 740,520,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.7.2 0,00 0,000,00

0,00561,00 765,00449,330,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.7.3 0,00 1 775,330,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

На основе апробации по созданию

условий для психологического

сопровождения обучающихся

общеобразовательных организаций не

менее чем в 5 субъектах Российской

Федерации сформированы

методические рекомендации по

системе функционирования

психологических служб в

общеобразовательных организациях

1.8 0,000,00 0,0030,000,00 0,00 30,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.8. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.8. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.8. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,0030,000,00федеральный бюджет1.8.1 0,00 30,000,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.8.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.8.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

Разработана методология и критерии

оценки качества общего образования

в общеобразовательных организациях

на основе практики международных

исследований качества подготовки

обучающихся

1.9 0,000,00 0,003,000,00 0,00 3,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.9. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.9. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.9. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,003,000,00федеральный бюджет1.9.1 0,00 3,000,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.9.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.9.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.9.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

Разработаны и внедрены

методические рекомендации по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации, в том

числе в обновлении образовательных

программ

1.10 30,0030,00 30,0030,000,00 30,00 180,0030,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.10. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.10. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.10. 0,00 0,000,00

30,0030,00 30,0030,000,00федеральный бюджет1.10.1 30,00 180,0030,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.10.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.10.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.10.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

Проведена оценка качества общего

образования на основе практики

международных исследований

качества подготовки обучающихся

1.11 300,80299,55 300,80296,340,00 300,80 1 799,11300,80

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.11. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.11. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.11. 0,00 0,000,00

300,80299,55 300,80296,340,00федеральный бюджет1.11.1 300,80 1 799,11300,80

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.11.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.11.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.11.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

Во всех субъектах Российской

Федерации для учителей предметной

области "Технология" действует

система повышения квалификации на

базе детских технопарков

"Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий реального

сектора экономики

1.12 50,0050,00 50,0050,000,00 50,00 300,0050,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.12. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.12. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.12. 0,00 0,000,00

50,0050,00 50,0050,000,00федеральный бюджет1.12.1 50,00 300,0050,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.12.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.12.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.12.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

Обновлены федеральные

государственные образовательные

стандарты общего образования, в том

числе требования к результатам

освоения образовательной программы

общего образования в части

формирования базовых знаний,

умений и навыков, формализации

"гибких компетенций", и примерные

основные общеобразовательные

программы

1.13 90,0090,00 90,0090,000,00 90,00 540,0090,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.13. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.13. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.13. 0,00 0,000,00

90,0090,00 90,0090,000,00федеральный бюджет1.13.1 90,00 540,0090,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.13.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.13.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.13.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

В Российской Федерации

ликвидировано обучение в 3-ю смену

1.14 4 141,008 604,39 9 092,7310 928,830,00 8 447,64 44 886,953 672,36

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.14. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.14. 0,00 0,000,00

4 100,008 500,00 9 000,0010 800,000,00федеральный бюджет1.14.1 8 364,00 44 400,003 636,00

4 100,008 500,00 9 000,0010 800,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.14.1.1 8 364,00 44 400,003 636,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.14.2 0,00 0,000,00

4 141,008 604,39 9 092,7310 928,830,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.14.3 8 447,64 44 886,953 672,36

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.14.4 0,00 0,000,00

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества

1.15 30,0030,00 30,000,000,00 30,00 150,0030,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.15. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.15. 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.15. 0,00 0,000,00

30,0030,00 30,000,000,00федеральный бюджет1.15.1 30,00 150,0030,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.15.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.15.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.15.4 0,00 0,000,00

Не менее 70% организаций,

реализующих программы начального,

основного и среднего общего

образования, реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме

1.16 60,0060,00 60,00130,000,00 50,00 410,0050,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.16. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.16. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.16. 0,00 0,000,00

60,0060,00 60,00130,000,00федеральный бюджет1.16.1 50,00 410,0050,00



36

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.16.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.16.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.16.4 0,00 0,000,00

Создано не менее 230 тыс. новых мест

в общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для

школьников")

1.17 31 600,0031 706,92 31 700,0031 624,630,00 31 600,00 189 831,5531 600,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.17. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.17. 0,00 0,000,00

25 000,0025 200,00 25 200,0025 200,000,00федеральный бюджет1.17.1 25 000,00 150 600,0025 000,00

25 000,0025 000,00 25 000,0025 000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.17.1.1 25 000,00 150 000,0025 000,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.17.2 0,00 0,000,00

31 600,0031 506,92 31 500,0031 424,630,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.17.3 31 600,00 189 231,5531 600,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.17.4 0,00 0,000,00

Всего по федеральному проекту, в том числе: 56 684,300,00 52 126,86 52 454,79 44 970,60

федеральный бюджет

из них межбюджетные трансферты

  бюджетам субъекта

бюджеты государственных внебюджетных

  фондов Российской Федерации

49 558,620,00

48 669,280,00

45 229,55 45 550,80 38 160,80

37 540,00

из них межбюджетные трансферты

   бюджетам субъекта

консолидированные бюджеты субъектов

  Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 410,00

0,00

0,00

44 730,00

0,00

0,00

55 794,960,00 44 349,8051 307,31 51 633,99

44 465,44 44 422,24 295 124,26

37 660,80

37 050,00

37 664,80 253 825,39

37 054,00 249 453,28

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

43 854,64 43 811,44 290 752,15

из них межбюджетные трансферты в

  федеральный бюджет

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Участники федерального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

1 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

2 Участник федерального проекта Музаев А. А. Заместитель руководителя 100

3 Участник федерального проекта Инкин М. А. Исполняющий обязанности

генерального директора

100

4 Участник федерального проекта Садовникова Ж. В. Заместитель директора

Департамента

государственной политики в

сфере общего образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

5 Участник федерального проекта Сильянов Е. А. Директор Департамента

государственной политики в

сфере защиты прав детей

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

6 Участник федерального проекта Михеев И. А. Директор государственной

политики в сфере воспитания,

дополнительного образования

и детского отдыха

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100
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7 Участник федерального проекта Четвертков А. Е. Директор Департамента

государственной политики в

сфере оценки качества общего

образования Министерство

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

8 Участник федерального проекта Боровская М. А. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

Котюков М. М. 100

9 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

10 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

11 Участник федерального проекта Сильянов Е. А. Директор Департамента

государственной политики в

сфере защиты прав детей

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

12 Участник федерального проекта Четвертков А. Е. Директор Департамента

государственной политики в

сфере оценки качества общего

образования Министерство

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100
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Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

13 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

14 Участник федерального проекта Инкин М. А. Исполняющий обязанности

генерального директора

100

15 Участник федерального проекта Садовникова Ж. В. Заместитель директора

Департамента

государственной политики в

сфере общего образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

16 Участник федерального проекта Четвертков А. Е. Директор Департамента

государственной политики в

сфере оценки качества общего

образования Министерство

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

17 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100
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Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между обучающимися

18 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

19 Участник федерального проекта Музаев А. А. Заместитель руководителя 100

20 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

21 Участник федерального проекта Боровская М. А. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

Котюков М. М. 100

22 Участник федерального проекта Садовникова Ж. В. Заместитель директора

Департамента

государственной политики в

сфере общего образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

23 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Петрунина И. А. Заместитель директора

Департамента

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и детского отдыха

Васильева О. Ю. 100
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24 Участник федерального проекта Клочков О. И. Директор ФГБУ "Дирекция

"Школа - 2025"

Васильева О. Ю. 100

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

25 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Петрунина И. А. Заместитель директора

Департамента

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и детского отдыха

Васильева О. Ю. 100

26 Участник федерального проекта Клочков О. И. Директор ФГБУ "Дирекция

"Школа - 2025"

Васильева О. Ю. 100

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

27 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Боровой М. В. Директор Департамента

развития сельских территорий

Министерства сельского

хозяйства Российской

Федерации

Патрушев Д. Н. 100

Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского

федерального округа

28 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Хацаев О. С. Статс-секретарь-заместитель

Министра Российской

Федерации по делам

Северного Кавказа

100

На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5

субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в

общеобразовательных организациях

29 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100
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30 Участник федерального проекта Боровская М. А. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

Котюков М. М. 100

31 Участник федерального проекта Сильянов Е. А. Директор Департамента

государственной политики в

сфере защиты прав детей

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных

исследований качества подготовки обучающихся

32 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Музаев А. А. Заместитель руководителя 100

33 Участник федерального проекта Садовникова Ж. В. Заместитель директора

Департамента

государственной политики в

сфере общего образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

34 Участник федерального проекта Четвертков А. Е. Директор Департамента

государственной политики в

сфере оценки качества общего

образования Министерство

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

35 Участник федерального проекта Боровская М. А. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

Котюков М. М. 100

36 Участник федерального проекта Музаев А. А. Заместитель руководителя 100
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Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных

программ

37 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

38 Участник федерального проекта Боровская М. А. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

Котюков М. М. 100

39 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

40 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Музаев А. А. Заместитель руководителя 100

41 Участник федерального проекта Четвертков А. Е. Директор Департамента

государственной политики в

сфере оценки качества общего

образования Министерство

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100
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Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

42 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

43 Участник федерального проекта Инкин М. А. Исполняющий обязанности

генерального директора

100

44 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

45 Участник федерального проекта Хлопотных М. Б. Директор Департамента

развития педагогических

кадров и контроля управления

ресурсами Министерства

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

46 Участник федерального проекта Боровская М. А. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

Котюков М. М. 100

Обновлены федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, в том числе требования к результатам освоения

образовательной программы общего образования в части формирования базовых знаний, умений и навыков, формализации "гибких компетенций", и

примерные основные общеобразовательные программы

47 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100
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48 Участник федерального проекта Четвертков А. Е. Директор Департамента

государственной политики в

сфере оценки качества общего

образования Министерство

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

49 Участник федерального проекта Садовникова Ж. В. Заместитель директора

Департамента

государственной политики в

сфере общего образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

50 Участник федерального проекта Музаев А. А. Заместитель руководителя 100

В Российской Федерации ликвидировано обучение в 3-ю смену

51 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Петрунина И. А. Заместитель директора

Департамента

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и детского отдыха

Васильева О. Ю. 100

52 Участник федерального проекта Клочков О. И. Директор ФГБУ "Дирекция

"Школа - 2025"

Васильева О. Ю. 100

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации

53 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100
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54 Участник федерального проекта Четвертков А. Е. Директор Департамента

государственной политики в

сфере оценки качества общего

образования Министерство

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

55 Участник федерального проекта Музаев А. А. Заместитель руководителя 100

56 Участник федерального проекта Садовникова Ж. В. Заместитель директора

Департамента

государственной политики в

сфере общего образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во

всех субъектах Российской Федерации

57 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

58 Участник федерального проекта Четвертков А. Е. Директор Департамента

государственной политики в

сфере оценки качества общего

образования Министерство

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

59 Участник федерального проекта Садовникова Ж. В. Заместитель директора

Департамента

государственной политики в

сфере общего образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100
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Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

60 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

61 Участник федерального проекта Садовникова Ж. В. Заместитель директора

Департамента

государственной политики в

сфере общего образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы

в сетевой форме

62 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

63 Участник федерального проекта Инкин М. А. Исполняющий обязанности

генерального директора

100

64 Участник федерального проекта Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

65 Участник федерального проекта Садовникова Ж. В. Заместитель директора

Департамента

государственной политики в

сфере общего образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100
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Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

66 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100

67 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

68 Участник федерального проекта Боровская М. А. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

Котюков М. М. 100

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")

69 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Петрунина И. А. Заместитель директора

Департамента

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и детского отдыха

Васильева О. Ю. 100

70 Участник федерального проекта Клочков О. И. Директор ФГБУ "Дирекция

"Школа - 2025"

Васильева О. Ю. 100

Построено и введено в эксплуатацию не менее 25 школ с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования

71 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Ракова М. Н. Заместитель Министра

просвещения Российской

Федерации

Васильева О. Ю. 100



50

72 Участник федерального проекта Хамардюк А. В. Директор Департамента

стратегии, анализа, прогноза и

проектной деятельности в

сфере образования

Министерства просвещения

Российской Федерации

Васильева О. Ю. 100

73 Участник федерального проекта Петрунина И. А. Заместитель директора

Департамента

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и детского отдыха

Васильева О. Ю. 100

74 Участник федерального проекта Котяков А. О. Заместитель Министра 100

75 Участник федерального проекта Торосов И. Э. Заместитель Министра

экономического развития

Российской Федерации

Орешкин М. С. 100

76 Участник федерального проекта Клочков О. И. Директор ФГБУ "Дирекция

"Школа - 2025"

Васильева О. Ю. 100
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6. Дополнительная информация

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (часть 28 статьи 2

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

Высокооснащенные ученико-места - места обучения по образовательным программам, уровень материально-технического оснащения которых, в том числе средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации образовательных программ, соответствует современным условиям обучения и превышает требования к условиям реализации таких программ, утвержденных в

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования или иными нормативными правовыми актами.

"Гибкие компетенции" (как синонимы употребляются "мягкие навыки", "навыки 21 века", "универсальные компетентности", "4К") - совокупность неспециализированных (не связанных с конкретной

предметной областью), надпрофессиональных знаний и навыков, позволяющих успешно решать жизненные и профессиональные задачи. Гибкие компетенции, в отличие от профессиональных

навыков в традиционном понимании, не зависят от специфики конкретной работы, тесно связаны с личностными качествами и установками (ответственность, дисциплина, самоменеджмент), а

также социальными навыками (коммуникация, работа в команде, эмоциональный интеллект) и менеджерскими способностями (управление временем, лидерство, решение проблем, критическое

мышление).Среди них выделяют (1) компетентность когнитивного решения проблем (аналитическое и креативное мышление), (2) компетентность взаимодействия с другими людьми (работы в

команде, коммуникация), (3) компетентность управления собой (саморегулирования и самоорганизации) направленных на развитие креативного, продуктового, критического и иных типов

мышления, навыков работе в команде, коммуникации, и других навыков, отвечающих за успешное участие в рабочем процессе и высокую производительность, не связаны с конкретной

предметной областью.

Наставничество ("шефство") - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника

при решении конкретных практических задач.

Наставники - представители работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих, учителей,

преподавателей и других работников образовательных организаций, врачей, работников культуры и деятелей искусства и др., оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в т.ч.

молодым представителям творческих профессий и другим гражданам (в настоящем федеральном проекте - обучающимся по общеобразовательным программам), в успешном овладении ими

профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков,

в оказании постоянной и эффективной помощи молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, в проведении действенной работы по воспитанию молодых рабочих

и специалистов, повышению их общественной активности и формированию гражданской позиции.

Непрерывное образование - освоение совокупность механизмов, обеспечивающих возможность взрослыми гражданами обучаться по образовательным программа всех уровней образования в

течение на протяжении всей жизни основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, предоставление возможности одновременного освоения

нескольких образовательных программ, а также учета имеющегося образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении образования на основе использования системы

государственных и общественных институтов и в соответствии с потребностями личности и общества (пункты 2 и 7 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании

в Российской Федерации").

Предметная область "Технология" - одна из предметных областей основной общеобразовательной программы. "Технология" является основным интеграционным механизмом, позволяющим в

процессе предметно-практической и проектно-технологической деятельности синтезировать естественнонаучные, научно-технические, технологические, предпринимательские гуманитарные

знания. Предметная область "Технология" раскрывает способы применения знаний в различных профессиональных областях деятельности человека и обеспечивает прагматическую (прикладную)

направленность общего образования.

Современная школа - комплекс современных инфраструктурных решений, новых форм и методов обучения на основе лучших практик, позволяющие формировать социально зрелую личность,

которая способна к самореализации в современном информационном обществе.

Цифровой профиль (направленность) образовательной программы - ориентация образовательной программы на области знания и (или) виды деятельности в сфере цифровых технологий,

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы.

Федеральный проект "Современная школа" направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную деятельность, а также обновление

содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология". Во всех субъектах Российской Федерации будет обеспечена возможность изучать предметную область

"Технология" на базе высокооснащенных организаций, в том числе в детских технопарках "Кванториум". Для учителей предметной области "Технология" во всех субъектах Российской Федерации

будут реализованы доступные программы повышения квалификации в детских технопарках "Кванториум", образовательных организациях высшего образования и профессиональных

образовательных организациях.

В рамках реализации федерального проекта планируется создать новые места в общеобразовательных организациях, в том числе отдельная финансовая поддержка субъектов Российской

Федерации предусмотрена на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, а также полностью ликвидировать обучение в 3-ю смену, в не

менее чем 800 организациях коррекционного типа предлагается внедрить современную образовательную среду, что позволит повысить мотивацию обучающихся  в освоении современных

образовательных программ.

В целях снятия барьеров для обучения детей по индивидуальным образовательным планам на всей территории Российской Федерации планируется внесение изменения в Федеральный закон "Об

образовании в Российской Федерации", в том числе школам будет предоставлено право привлечения специалистов из других сфер, студентов, аспирантов и специалистов из реального сектора

экономики, не имеющих педагогического образования; в 16 тыс. школ в сельской местности и малых городах будет создана материально-технической база центров коллективного пользования, а

также будет создана сеть из 25 пилотных школ нового типа с привлечением негосударственных средств.

В рамках реализации федерального проекта планируются проведение апробаций примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов предметной области
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"Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детских технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также

платформенного решения, методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и

привлечением представителей работодателей к этой деятельности, целевой модели психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций в субъектах Российской

Федерации, целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ. По итогам апробаций решение о дальнейшем внедрении и масштабировании будет приниматься

проектным комитетом.

Также в целях обеспечения вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования в рамках реализации федерального проекта планируется внедрить

систему инструментов оценки качества общего образования по международным методикам исследований в разрезе субъектов Российской Федерации.

Федеральный проект реализуется в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" проектной части государственной программы "Развитие образования".

Федеральный проект включает в себя продолжение реализации приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды для школьников" (утв. Протоколом заседания президиума

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. № 9). В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по

содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходом и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Современная школа

План мероприятий по реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечена возможность изучать предметную область

"Технология" и других предметных областей на базе

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч.

детских технопарков "Кванториум"0

1

Сформирована система

мероприятий по

формированию новых

условий реализации

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, в

том числе:

утвержден перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей на

базе организаций,

имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в том

числе детских

технопарков

"Кванториум";

осуществлен отбор через

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

профильную

информационную систему

результатов

инвентаризации

инфраструктурных,

материально-технических

и кадровых ресурсов

организаций разного типа,

в том числе

образовательных, научных

организаций, организаций

культуры, спорта и

реального сектора

экономики, потенциально

пригодных для

реализации предметной

области "Технология" и

других предметных

областей;

сформированы

методические

рекомендации освоения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей на

базе организаций,

имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в том

числе детских

технопарков
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

"Кванториум";

обеспечено обновление

содержания примерных

общеобразовательных

программ по предметной

области "Технология";

к концу 2019 года не

менее чем в 10 субъектах

Российской Федерации

изучение предметной

области "Технология" и

других предметных

областей осуществляется

на базе

высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

"Кванториум", с

привлечением

обучающихся школ

различного типа, в том

числе школ, работающих в

неблагоприятных

социальных условиях.



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятиях

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019

Утвержден перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

освоению предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места3, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

1.1.1

Распоряжение Утвержден

перечень субъектов

Российской Федерации,

реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей,

включая астрономию,

химию, биологию, на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места3, в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум"

РФП01.01.2019 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Изменен Порядок организации и

осуществления образовательной деятельности

по основным общеобразовательным

программам - образовательным программам

начального общего, основного общего и

среднего общего образования

1.1.2

Приказ Приказ

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении Порядка

организации и

осуществления

образовательной

деятельности по основным

общеобразовательным

программам -

образовательным

программам начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования

РФП01.07.2019 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработаны и утверждены методические

рекомендации для органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации по

реализации Концепции изучения предметной

области "Технология"

1.1.3

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении

методических

рекомендаций.

Методические

рекомендации обеспечат

единые методические и

организационные

рекомендации органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и

общеобразовательным

организациям по

реализации мероприятия

федерального проекта

РФП01.09.2019 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения (договоры) о

реализации образовательных программ в

сетевой форме между общеобразовательными

организациями и организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в том числе

детскими технопарками "Кванториум"

1.1.4

Прочий тип документа

Соглашения о реализации

образовательных

программ в сетевой форме

между

общеобразовательными

организациями,

регламентирующие

порядок, условия и

взаимоотношения

организаций при

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2019 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.08.2019

Разработаны предложения по

совершенствованию процедуры

государственной итоговой аттестации и иных

оценочных процедур в системе общего

образования по предметной области

"Технология" и другим предметным областям

при внедрении целевой модели цифровой

образовательной среды

1.1.5

Прочий тип документа

Доклад в Проектный

комитет национального

проекта "Образование",

решение Проектного

комитета о необходимости

и порядке реализации

мероприятий по

совершенствованию

процедуры

государственной итоговой

аттестации и иных

оценочных процедур

РФП01.01.2019 Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создана рабочая группа по подготовке

концепции "Новая школа" и проведения

анализа современных архитектурных,

инженерных и дизайн-решений

образовательных организаций и их

дальнейшему тиражированию, в т.ч. с учетом

международной практики

1.1.6

Акт Акт Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающий состав

рабочей группы

РФП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.02.2019



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформирован перечень предложений для

разработки концепции "Новая школа", а также

по современным архитектурным, инженерным

и дизайн-решениям образовательных

организаций для дальнейшего тиражирования,

в т.ч. с учетом международной практики

1.1.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет,

содержащий перечень

предложений для

разработки концепции

"Новая школа", в том

числе по современным

архитектурным,

инженерным и дизайн-

решениям

образовательных

организаций для

дальнейшего

использования органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, в том числе

при реализации

мероприятий по созданию

новых мест в

общеобразовательных

организациях

РФП01.04.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.09.2019



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовлен доклад о внесении изменений в

федеральный проект "Современная школа" по

вопросу включения в него предложений в

части разработки и утверждения концепции

"Новая школа", в том числе по современным

архитектурным, инженерным и

дизайн-решениям образовательных

организаций для дальнейшего тиражирования

1.1.8

Прочий тип документа

Доклад в проектный

комитет национального

проекта "Образование" о

необходимости внесения

изменений в федеральный

проект по итогам

формирования

предложений по

разработке концепции

"Новая школа", в том

числе по современным

архитектурным,

инженерным и дизайн-

решениям

образовательных

организаций для

дальнейшего

тиражирования. Решение

Проектного комитета о

включении мероприятий

по разработке концепции,

апробации, этапности ее

внедрения на основе

оценки результативности

апробации

ПК01.04.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.10.2019



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создана рабочая группа для разработки

комплексной системы профилактики и

коррекции трудностей в обучении у

обучающихся, имеющих соответствующие

риски неблагоприятных социальных условий

1.1.9

Акт Акт Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее состав

рабочей группы

РФП01.01.2019 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.02.2019

Разработаны показатели и мероприятия,

направленные на создание комплексной

системы профилактики и коррекции

трудностей в обучении у обучающихся,

имеющих соответствующие риски

неблагоприятных социальных условий

1.1.1

0

Отчет Информационно-

аналитический отчет,

содержащий показатели и

мероприятия,

обеспечивающие создание

комплексной системы

профилактики и

коррекции трудностей в

обучении у обучающихся,

имеющих

соответствующие риски

неблагоприятных

социальных условий

РФП01.04.2019 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.10.2019



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовлен доклад о возможностях

реализации комплексной системы

профилактики и коррекции трудностей в

обучении у обучающихся, имеющих

соответствующие риски неблагоприятных

социальных условий

1.1.1

1

Прочий тип документа

Доклад в проектный

комитет национального

проекта "Образование" о

необходимости внесения

изменений в федеральный

проект по итогам

формирования

предложений в части

современных

архитектурных,

инженерных и дизайн-

решений образовательных

организаций для

дальнейшего

тиражирования

ПК01.04.2019 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.11.2019

Утвержден медиаплан реализации

федерального проекта

1.1.1

2

Прочий тип документа

Утвержден медиаплан

реализации федерального

проекта

РФП01.12.2019 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовлены предложения по

распространению механизма привлечения

внебюджетного финансирования,

ориентированного на результат, в том числе в

форме государственно-частного партнерства

при реализации федеральных и региональных

проектов

1.1.1

3

Прочий тип документа

Доклад в проектный

комитет национального

проекта "Образование".

Рассмотрение

предложений на

проектном комитете

позволит обеспечить

всестороннее

рассмотрение

предложений по

распространению

механизма привлечения

внебюджетного

финансирования,

ориентированного на

результат, в том числе в

форме государственно-

частного партнерства.

Благодаря оценке

проектного комитета

будет принято решение об

утверждении или

доработке представленных

материалов с целью

распространения в

субъекты Российской

Федерации

РФП01.12.2018 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2019



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены рекомендации по

распространению механизма привлечения

внебюджетного финансирования,

ориентированного на результат, в том числе в

форме государственно-частного партнерства

при реализации федеральных и региональных

проектов

1.1.1

4

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации

Министерства

просвещения Российской

Федерации по

распространению

механизма привлечения

внебюджетного

финансирования,

ориентированного на

результат, в том числе в

форме государственно-

частного партнерства при

реализации федеральных и

региональных проектов.

Утверждение

методических

рекомендаций позволит

дать необходимый

инструментарий органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации для

увеличения

внебюджетных средств,

инвестируемых в развитие

общего образования

РФП01.12.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждена Концепция развития предметной

области "Технология"

1.1.1

5

Прочий тип документа

Утверждена Концепция

развития предметной

области "Технология"

РФП24.12.2018 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

24.12.2018

Проведен анализ предложений для разработки

концепции "Новая школа", а также

современных архитектурных, инженерных и

дизайн-решений образовательных организаций

и их дальнейшему тиражированию, в т.ч. с

учетом международной практики

1.1.1

6

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам анализа, в том

числе подготовлены

предложения для

разработки концепции

"Новая школа", в том

числе с учетом

выявленных и

обобщенных практик

современных

архитектурных,

инженерных и дизайн-

решений образовательных

организаций, на основе

международного опыта

РФП01.02.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.06.2019



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен анализ трудностей в обучении у

обучающихся, имеющих соответствующие

риски неблагоприятных социальных условий

1.1.1

7

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведения

исследования (анализа) на

выборке

общеобразовательных

организаций, включая

обобщение выявленной

практики и формирование

предложений по

корректировке построения

образовательной

деятельности

РФП01.02.2019 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.06.2019



69

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.08.2020

Утвержден перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

освоению предметной области «Технология» и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»

1.2.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

«Технология» и других

предметных областей,

включая астрономию,

химию, биологию, на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч.

детских технопарков

«Кванториум»

РФП01.01.2020 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2020



70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения (договоры) о

реализации образовательных программ в

сетевой форме между общеобразовательными

организациями и организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками «Кванториум»

1.2.2

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

между

общеобразовательными

организациями,

регламентирующие

порядок, условия и

взаимоотношения

организаций при

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2020 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.08.2020



71

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

30.08.2024

Утвержден перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

освоению предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

1.3.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2024 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2024



72

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения (договора) о

реализации образовательных программ в

сетевой форме между отобранными

общеобразовательными организациями и

отобранными организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками "Кванториум"

1.3.2

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2014 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

30.08.2024



73

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

30.08.2023

Утвержден перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

освоению предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

1.4.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2023 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2023



74

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения (договоры) о

реализации образовательных программ в

сетевой форме между общеобразовательными

организациями и организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками "Кванториум"

1.4.2

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2023 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

30.08.2023



75

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

30.08.2022

Утвержден перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

освоению предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

1.5.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2022 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2022



76

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения (договоры) о

реализации образовательных программ в

сетевой форме между общеобразовательными

организациями и организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками "Кванториум"

1.5.2

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

между

общеобразовательными

организациями,

регламентирующие

порядок, условия и

взаимоотношения

организаций при

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2022 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

30.08.2022



77

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2021

Утвержден перечень субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

освоению предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

1.6.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2021 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2021



78

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения (договоры) о

реализации образовательных программ в

сетевой форме между общеобразовательными

организациями и организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками "Кванториум"

1.6.2

Прочий тип документа

Соглашения (договора) о

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

между

общеобразовательными

организациями,

регламентирующие

порядок, условия и

взаимоотношения

организаций при

реализации

образовательных

программ в сетевой форме

РФП01.06.2021 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.08.2021

Разработаны и внедрены новые формы оценки

образовательных достижений и результатов по

предметной области "Технология" и других

предметных областей, в том числе

всероссийские олимпиады по предметной

области "Технология" и других предметных

областей, включая астрономию, химию,

биологию, итоговая аттестация различных

форм по предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию

1.6.3

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации

Министерства

просвещения Российской

Федерации

РФП01.01.2021 Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021



79

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019

Проведен отбор через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и

реального сектора экономики, потенциально

пригодных для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

формирование перечня организаций для

реализации предметной области "Технология"

и других предметных областей

1.7.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора.

Благодаря проведению

инвентаризации

определен перечень

организаций для

реализации предметной

области "Технология" и

других предметных

областей

РФП01.03.2019 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.05.2019



80

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

1.7.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2019 Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019



81

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2020

Проведен отбор через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и

реального сектора экономики, потенциально

пригодных для реализации предметной области

«Технология» и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

формирование перечня организаций для

реализации предметной области «Технология»

и других предметных областей

1.8.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора,

перечень организаций для

реализации предметной

области «Технология» и

других предметных

областей

РФП01.02.2020 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.05.2020



82

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

1.8.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2020 Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020



83

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2024

Проведен отбор через профильную

информационную систему инвентаризация

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организациях, организациях культуры, спорта и

реального сектора экономики, потенциально

пригодных для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию

1.9.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах

инвентаризации, перечень

организаций

РФП01.02.2024 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.05.2024



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

1.9.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2024 Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2024



85

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2023

Проведен отбор через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и

реального сектора экономики, подходящих для

реализации предметной области "Технология"

и других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, формирование

перечня организаций для реализации

предметной области "Технология" и других

предметных областей

1.10.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора,

перечень организаций

РФП01.02.2023 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

30.05.2023



86

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

1.10.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2023 Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2023



87

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2022

Проведен отбор через профильную

информационную систему инвентаризации

инфраструктурных, материально-технических и

кадровых ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры, спорта и

реального сектора экономики, подходящих для

реализации предметной области "Технология"

и других предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию, формирование

перечня организаций для реализации

предметной области "Технология" и других

предметных областей

1.11.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора,

перечень организаций

РФП01.02.2022 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

30.05.2022



88

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

1.11.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2022 Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2022



89

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведенных

мероприятий

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2021

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

1.12.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

оценки качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в рамках

реализации мероприятия

федерального проекта.

Проведение мониторинга

позволит провести оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

по отношению к

образовательным

результатам обучающихся

РФП01.01.2021 Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021



90

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Отбор через профильную информационную

систему инвентаризации инфраструктурных,

материально-технических и кадровых ресурсов

организаций разного типа, в том числе

образовательных, научных организаций,

организаций культуры, спорта и реального

сектора экономики, потенциально пригодных

для реализации предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

формирование перечня организаций для

реализации предметной области "Технология"

и других предметных областей

1.12.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам отбора,

перечень организаций

РФП01.02.2021 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.05.2021



91

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятиях, за счет

которых в не менее чем 10

субъектах Российской

Федерации обеспечена

возможность изучать

предметную область

"Технология" и другие

предметные области на

базе организаций,

имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум".

Реализованные меры

позволят повысить

эффективность

использования

инфраструктуры и

материально-технической

базы, а также

вариативность и

оснащенность

образовательного

процесса, в первую

очередь по техническим и

естественнонаучным

предметным областям

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019



92

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, не менее

чем в 20 субъектах

Российской Федерации

обеспечена возможность

изучения предметной

области «Технология» и

других предметных

областей

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -



93

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

проведенным

мероприятиям. Во всех

субъектах Российской

Федерации обеспечена

возможность изучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей на

базе организаций,

имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум"

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -



94

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.16

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, Не менее

чем в 65 субъектах

Российской Федерации

обеспечена возможность

изучения предметной

области "Технология" и

других предметных

областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум"

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -



95

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.17

Отчет информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, не менее

чем в 50 субъектах

Российской Федерации

обеспечена возможность

изучения предметной

области "Технология"и

других предметных

областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум"

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -



96

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, не менее

чем в 35 субъектах

Российской Федерации

обеспечена возможность

изучения предметной

области "Технология" и

других предметных

областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в т.ч.

детских технопарков

"Кванториум"

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

 Поддержка образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам0

2

 По итогам отбора

предоставлены субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы, в том

числе для реализации

предметной области

"Технология" и других

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

предметных областей в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам.

Сформированы

методические

рекомендации по

материально-

техническому оснащению

и обновлению содержания

образования в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, с учетом

необходимости

обеспечения условий для

обновления содержания и

совершенствования

методов обучения

предметной области

"Технология" и других
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

предметных областей.

Проведен мониторинг

реализации мероприятий

по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, в

соответствии со

сформированными

методическими

рекомендациями.

Обеспечено обновление

содержания

образовательных

программ, в том числе по

предметной области

"Технология" и другим

предметным областям,

методик преподавания и

оценивания результатов

освоения образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры, перечня

учебного оборудования и
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

учебно-методических

комплексов с учетом

особых образовательных

потребностей

обучающихся в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам.

Проведен ежегодный

мониторинг по оценке

качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в соответствии с

характеристиками

результатов.

К концу 2019 года не

менее чем в 236

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

общеобразовательным

программам,

обновлена

материально-

техническая база,

созданы условия для

реализации

дистанционных

программ обучения

определенных

категорий

обучающихся.

Значение

количества организаций

,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно

по адаптированным

общеобразовательным

программам, в которых

будет обновлена

материально-

техническая база,

подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субс

идии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

финансовое
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.1

Прочий тип документа

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

федеральном бюджете

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

31.12.2023

На сайте Минпросвещения России размещено

объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным общеобразовательным

программам и создание условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

2.1.1

Прочий тип документа

Объявление и

документация о

проведении конкурсного

отбора заявок субъектов

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

РФП01.06.2023 Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам и создание

условий для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся, в

том числе на базе сетевого

партнерства
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам и создание условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

2.1.2

Протокол Протокол

Минпросвещения России

с перечнем победителей

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам

РФП01.07.2023 Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

20.08.2023

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.2

Прочий тип документа

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

федеральном бюджете

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

31.12.2022

На сайте Минпросвещения России размещено

объявление о проведении конкурсного отбора

2.2.1

Прочий тип документа

Объявление и

РФП01.06.2022 Сильянов Е. А.,

Директор

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным общеобразовательным

программам и создание условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

документация о

проведении конкурсного

отбора заявок субъектов

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам и создание

условий для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся, в

том числе на базе сетевого

партнерства

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам и создание условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

2.2.2

Протокол Протокол

Минпросвещения России

с перечнем победителей

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам

РФП01.07.2022 Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

20.08.2022

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.3

Прочий тип документа

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

федеральном бюджете

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

31.12.2021

На сайте Минпросвещения России размещено

объявление о проведении конкурсного отбора

2.3.1

Прочий тип документа

Объявление и

РФП01.06.2021 Сильянов Е. А.,

Директор

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным общеобразовательным

программам и создание условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

документация о

проведении конкурсного

отбора заявок субъектов

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам и создание

условий для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся, в

том числе на базе сетевого

партнерства

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам и создание условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

2.3.2

Протокол Протокол

Минпросвещения России

с перечнем победителей

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам

РФП01.07.2021 Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

20.08.2021

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.4

Прочий тип документа

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

федеральном бюджете

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

31.12.2020

На сайте Минпросвещения России размещено

объявление о проведении конкурсного отбора

2.4.1

Прочий тип документа

Объявление и

РФП01.06.2020 Сильянов Е. А.,

Директор

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным общеобразовательным

программам и создание условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

документация о

проведении конкурсного

отбора заявок субъектов

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам и создание

условий для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся, в

том числе на базе сетевого

партнерства

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам и создание условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

2.4.2

Протокол Протокол

Минпросвещения России

с перечнем победителей

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам

РФП01.07.2020 Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

20.08.2020

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.5

Прочий тип документа

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

федеральном бюджете

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

31.12.2019

На сайте Минпросвещения России размещено

объявление о проведении конкурсного отбора

2.5.1

Прочий тип документа

Объявление и

РФП01.06.2019 Сильянов Е. А.,

Директор

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

обновлению материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным общеобразовательным

программам и создание условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

документация о

проведении конкурсного

отбора заявок субъектов

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам и создание

условий для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся, в

том числе на базе сетевого

партнерства

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам и создание условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

2.5.2

Протокол Протокол

Минпросвещения России

с перечнем победителей

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам

РФП01.07.2019 Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

20.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.6

Протокол Протокол

Минпросвещения России

с перечнем победителей

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

30.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Субъектами Российской Федерации

предоставлены заявки в Министерство

просвещения Российской Федерации на

участие в отборе на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам 

2.6.1

Прочий тип документа

Заявки субъектов

Российской Федерации,

предоставленные в

Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие в

отборе на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий

по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам

РФП01.10.2018 Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

30.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен отбор поданных заявок на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам

2.6.2

Протокол Протокол

Минпросвещения России

с перечнем победителей

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам

РФП30.10.2018 Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

30.10.2018

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.7

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.8

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.9

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.10

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

15.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.11

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

2.12

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

15.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.13

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГБНУ «Федеральный

центр защиты прав и

интересов детей»

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

01.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.14

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГБНУ «Федеральный

центр защиты прав и

интересов детей»

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.15

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГБНУ «Федеральный

центр защиты прав и

интересов детей»

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.16

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГБНУ «Федеральный

центр защиты прав и

интересов детей»

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.17

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГБНУ «Федеральный

центр защиты прав и

интересов детей»

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.18

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГБНУ «Федеральный

центр защиты прав и

интересов детей»

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

01.04.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.19

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.20

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.21

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.22

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.23

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

01.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.23.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.24

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

01.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.25

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.25.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.26

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.26.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.27

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.27.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.28

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.28.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.29

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.29.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.30

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.30.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.31

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах реализации

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы не

менее чем в 130

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам. Обновление

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам (т.н.

коррекционных школ),

отобранным в

соответствии с

потребностью в

обновлении средств

обучения и воспитания

позволит создать

необходимые условия для

получения качественного

и современного
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования для детей с

ограниченными

возможностями здоровья с

учетом специфики

образовательного

процесса

Разработаны и утверждены методические

рекомендации по материально-техническому

оснащению и обновлению содержания

образования в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным общеобразовательным и

дистанционным программам, в том числе

включающих:

принципы, требования и задачи реализации

мероприятий по материально-техническому

оснащению и обновлению содержания

образования в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным общеобразовательным

программам; 

особенности реализации мероприятий в

зависимости от определенных категорий

обучающихся

примерный инфраструктурный лист;

описание принципов создания условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства;

примерные методические комплексы для

реализации образовательных программ на

2.31.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее

методические

рекомендации по

материально-

техническому оснащению

и обновлению содержания

образования в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным и

дистанционным

программам обучения

определенных категорий

обучающихся, в том числе

на базе сетевого

партнерства.

РФП01.01.2019 Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

обновленной материально-технической базе и с

учетом особых образовательных потребностей

обучающихся;

организационно-финансовые и управленческие

принципы функционирования;

базовый перечень показателей

результативности; 

типовые локальные нормативные акты, в том

числе план ("дорожную карту").

Методические

рекомендации позволят

обеспечить единые

методические и

организационные

требования для субъектов

Российской Федерации,

помочь органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в эффективной

реализации мероприятий.

Условия об исполнении

методических

рекомендаций будут

предусмотрены в

соглашении о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

федерального проекта
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг реализации мероприятий

по обновлению материально-технической базы

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным общеобразовательным

программам в соответствии со

сформированными методическими

рекомендациями

2.31.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

реализации мероприятий

по обновлению

материально-технической

базы, эффективности

реализации мероприятий в

субъектах Российской

Федерации и описанием

рисков неисполнения

мероприятия

РФП01.03.2019 Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

2.31.

3

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам анализа и

оценки изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных

программ на обновленной

материально-технической

базе, включая оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

в субъектах Российской

Федерации

РФП01.01.2019 Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлены отчеты об использовании

межбюджетных трансфертов

2.32

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, не менее

чем в 800 организациях

обновлена материально-

техническая база

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

31.12.2024

Проведен мониторинг реализации мероприятий

по обновлению материально-технической базы

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным общеобразовательным и

дистанционным программам обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

2.32.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

с целью контроля за

реализацией мероприятия

РФП01.04.2024 Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

2.32.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам анализа и

оценки изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных

программ на обновленной

материально-технической

базе, включая оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

в субъектах Российской

Федерации

РФП01.01.2024 Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлены отчеты об использовании

межбюджетных трансфертов

2.33

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, обновлена

материально-техническая

база не менее чем в 670

организациях

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

31.12.2023

Проведен мониторинг реализации мероприятий

по обновлению материально-технической базы

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным общеобразовательным и

дистанционным программам обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

2.33.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

с целью контроля за

реализацией мероприятия

РФП01.04.2023 Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

2.33.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам анализа и

оценки изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных

программ на обновленной

материально-технической

базе, включая оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

в субъектах Российской

Федерации

РФП01.01.2023 Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлены отчеты об использовании

межбюджетных трансфертов

2.34

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, не менее

чем в 530 организациях

обновлена материально-

техническая база

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

31.12.2022

Проведен мониторинг реализации мероприятий

по обновлению материально-технической базы

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным общеобразовательным и

дистанционным программам обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

2.34.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

с целью контроля за

реализацией мероприятия

РФП01.04.2022 Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

2.34.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам анализа и

оценки изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных

программ на обновленной

материально-технической

базе, включая оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

в субъектах Российской

Федерации

РФП01.01.2022 Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2022



135

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлены отчеты об использовании

межбюджетных трансфертов

2.35

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

реализованным

мероприятиям, не менее

чем в 400 организациях

обновлена материально-

техническая база

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

31.12.2021

Проведен мониторинг реализации мероприятий

по обновлению материально-технической базы

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным общеобразовательным и

дистанционным программам обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

2.35.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга с

целью контроля за

реализацией мероприятий

РФП01.04.2021 Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

2.35.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам анализа и

оценки изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных

программ на обновленной

материально-технической

базе, включая оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

в субъектах Российской

Федерации

РФП01.01.2021 Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлены отчеты об использовании

межбюджетных трансфертов

2.36

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, не менее

чем в 260 организациях

обновлена материально-

техническая база

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

РНП

-

31.12.2020

Проведен мониторинг реализации мероприятий

по обновлению материально-технической базы

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно

по адаптированным общеобразовательным и

дистанционным программам обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

2.36.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

с целью контроля за

эффективностью

реализации мероприятия

РФП01.04.2020 Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

2.36.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

контроля качества

образования

РФП01.01.2020 Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020

 Обновлена материально-техническая база для формирования у

обучающихся современных технологических и гуманитарных

3

 По итогам отбора

Ракова М. Н.,

-

- 31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

навыков. Создана материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых

городах0

предоставлены субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы

9

 для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

технического,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей

в школах, расположенных

в сельской местности и

малых городах.

Проведен отбор заявок и

заключение соглашений с

высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

материально-технической

базы для реализации

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

4
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного профилей,

в том числе технического

и естественнонаучного, в

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах, в том

числе школах,

работающих в

неблагоприятных

социальных условиях.

Обеспечено обновление

содержания

образовательных

программ, методик

преподавания и

оценивания результатов

освоения образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры, перечня

средств обучения и

учебно-методических

комплексов.

Проведен ежегодный

мониторинг по оценке

качества изменений в

освоении обучающимися
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

соответствующих

образовательных

программ в соответствии с

характеристиками

результатов.

К концу 2024 года не

менее чем в 16 тыс.

школ, расположенных в

сельской местности и

малых городах, не

менее чем в 80

субъектах Российской

Федерации создана

материально-

техническая база

9

 для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного

профилей, с охватом не

менее 800 тыс. детей, в

том числе в школах,

работающих в

неблагоприятных

социальных условиях, в

том числе:

в 2019 году - в не

менее, чем 2 тыс. школ



141

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

с охватом не менее 100

тыс. детей;

в 2020 году - в не

менее, чем 5 тыс. школ

с охватом не менее 250

тыс. детей;

в 2021 году - в не

менее, чем 8 тыс. школ

с охватом не менее 400

тыс. детей;

в 2022 году - в не

менее, чем 11 тыс.

школ с охватом не

менее 550 тыс. детей;

в 2023 году - в не

менее, чем 13,5 тыс.

школ с охватом не

менее 700 тыс.

детей.

Значение

количества организаций

,

в которых создается

материально-

техническая база для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного

профилей, в том числе

технического и

естественнонаучного, в

школах,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

 подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субс

идии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.1

Прочий тип документа

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

федеральном бюджете

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2023

На сайте Минпросвещения России размещено

объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах

3.1.1

Прочий тип документа

Объявление и

документация о

проведении конкурсного

отбора заявок субъектов

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

РФП01.06.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей

в школах, расположенных

в сельской местности и

малых городах

Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах

3.1.2

Протокол Протокол

Минпросвещения России

с перечнем победителей

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей

в школах, расположенных

в сельской местности и

малых городах

РФП01.07.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

20.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.2

Прочий тип документа

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

федеральном бюджете

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

На сайте Минпросвещения России размещено

объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах

3.2.1

Прочий тип документа

Объявление и

документация о

проведении конкурсного

отбора заявок субъектов

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей

в школах, расположенных

в сельской местности и

малых городах

РФП01.06.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.07.2022



147

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах

3.2.2

Протокол Протокол

Минпросвещения России

с перечнем победителей

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей

в школах, расположенных

в сельской местности и

малых городах

РФП01.07.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

20.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.3

Прочий тип документа

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

федеральном бюджете

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

На сайте Минпросвещения России размещено

объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах

3.3.1

Прочий тип документа

Объявление и

документация о

проведении конкурсного

отбора заявок субъектов

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей

в школах, расположенных

в сельской местности и

малых городах

РФП01.06.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах

3.3.2

Протокол Протокол

Минпросвещения России

с перечнем победителей

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей

в школах, расположенных

в сельской местности и

малых городах

РФП01.07.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

20.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.4

Прочий тип документа

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

федеральном бюджете

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

На сайте Минпросвещения России размещено

объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах

3.4.1

Прочий тип документа

Объявление и

документация о

проведении конкурсного

отбора заявок субъектов

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей

в школах, расположенных

в сельской местности и

малых городах

РФП01.06.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах

3.4.2

Протокол Протокол

Минпросвещения России

с перечнем победителей

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей

в школах, расположенных

в сельской местности и

малых городах

РФП01.07.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

20.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.5

Прочий тип документа

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

федеральном бюджете

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

На сайте Минпросвещения России размещено

объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах

3.5.1

Прочий тип документа

Объявление и

документация о

проведении конкурсного

отбора заявок субъектов

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей

в школах, расположенных

в сельской местности и

малых городах

РФП01.06.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах

3.5.2

Протокол Протокол

Минпросвещения России

с перечнем победителей

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей

в школах, расположенных

в сельской местности и

малых городах

РФП01.07.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

20.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.6

Прочий тип документа

Утвержденное

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации в

федеральном законе о

федеральном бюджете

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

30.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

На сайте Минпросвещения России размещено

объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах

3.6.1

Прочий тип документа

Объявление и

документация о

проведении конкурсного

отбора заявок субъектов

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей

в школах, расположенных

в сельской местности и

малых городах

РФП01.10.2018 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

30.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен отбор поданных заявок на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах

3.6.2

Протокол Протокол

Минпросвещения России

с перечнем победителей

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей

в школах, расположенных

в сельской местности и

малых городах

РФП30.10.2018 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

30.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.7

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.8

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.9

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.10

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

15.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.11

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

15.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.12

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.13

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.14

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -



164

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.15

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.16

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -



165

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.17

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.18

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -



166

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

3.19

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.19.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

3.20

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

3.21

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.21.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

3.22

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.22.

1

 

- -



168

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

3.23

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.23.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

3.24

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.24.

1

 

- -



169

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

3.25

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

РНП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.25.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

3.26

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

РНП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.26.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

3.27

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

РНП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.27.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

3.28

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

РНП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.28.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

3.29

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

РНП

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.29.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

3.30

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

РНП

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.31

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах проведенных

мероприятий, не менее

чем в 16 тыс. школ не

менее чем в 80 субъектах

Российской Федерации,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, создана

материально-техническая

база для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей

с охватом не менее 800

тыс. детей

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг реализации мероприятий

по созданию материально-технической базы

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, и по созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

3.31.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга с

целью контроля за

реализацией мероприятия

РФП01.04.2024 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2024

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

3.31.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам анализа и

оценки изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных

программ на обновленной

материально-технической

базе, включая оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

в субъектах Российской

Федерации

РФП01.01.2024 Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.32

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, не менее

чем в 13,5 тыс. школ не

менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, создана

материально-техническая

база для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей

с охватом не менее 700

тыс. детей

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг реализации мероприятий

по созданию материально-технической базы

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, и по созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

3.32.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

с целью контроля за

реализацией мероприятия

РФП01.04.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2023

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

3.32.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам анализа и

оценки изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных

программ на обновленной

материально-технической

базе, включая оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

в субъектах Российской

Федерации

РФП01.01.2023 Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.33

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, не менее

чем в 11 тыс. школ не

менее чем в 55 субъектах

Российской Федерации с

охватом не менее 550 тыс.

детей

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2022

Проведен мониторинг реализации мероприятий

по созданию материально-технической базы

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, и по созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого

3.33.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

с целью контроля за

реализацией мероприятия

РФП01.04.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

3.33.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам анализа и

оценки изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных

программ на обновленной

материально-технической

базе, включая оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

в субъектах Российской

Федерации

РФП01.01.2022 Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2022



177

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.34

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

реализованным

мероприятиям, не менее

чем в 8 тыс. школ не менее

чем в 40 субъектах

Российской Федерации

создана материально-

техническая база с

охватом не менее 400 тыс.

детей

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2021

Проведен мониторинг реализации мероприятий

по созданию материально-технической базы

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, и по созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

3.34.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

с целью контроля за

реализацией мероприятия,

расширены возможности

для обучающихся по

освоению программ

отдельных предметных

курсов с подключением к

ресурсам лучших

педагогов и практикам

лучших школ

РФП01.04.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021



178

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

3.34.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам анализа и

оценки изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных

программ на обновленной

материально-технической

базе, включая оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

в субъектах Российской

Федерации

РФП01.01.2021 Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021



179

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.35

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, создана

материально-техническая

база не менее чем в 5 тыс.

школ не менее чем в 25

субъектах Российской

Федерации с охватом не

менее 250 тыс. детей

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2020

Проведен мониторинг реализации мероприятий

по созданию материально-технической базы

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, и по созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

3.35.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

с целью контроля за

динамикой

РФП01.04.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020



180

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

3.35.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам анализа и

оценки изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных

программ на обновленной

материально-технической

базе, включая оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

в субъектах Российской

Федерации

РФП01.01.2020 Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.36

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, не менее

чем в 2 тыс. школ не менее

чем в 10 субъектах

Российской Федерации,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, создана

материально-техническая

база9 для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

технического и

гуманитарного профилей .

Благодаря реализации

мероприятий не менее 100

тыс. обучающихся в

сельской местности

смогут обучаться на

современной

материально-технической

базе по предметам

"Технология" и другим

предметным областям с

использованием

современного

оборудования.

Разработаны и утверждены методические

рекомендации по созданию мест, в том числе

рекомендации к обновлению

материально-технической базы, с целью

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах 

3.36.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее

методические

рекомендации по

созданию мест, в том

числе рекомендации к

обновлению материально-

технической базы9, с

целью реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

РФП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2019



182

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей

в общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, и

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся, в

том числе на базе сетевого

партнерства.

Методические

рекомендации позволят

обеспечить единые

методические и

организационные

требования для субъектов

Российской Федерации,

помочь органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в эффективной

реализации мероприятий.

Условия об исполнении

методических

рекомендаций будут

предусмотрены в

соглашении о реализации

на территории субъекта
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

федерального проекта

Проведен мониторинг реализации мероприятий

по созданию материально-технической базы

для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, и по созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

3.36.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

реализации мероприятий

по обновлению

материально-технической

базы, эффективности

реализации мероприятий в

субъектах Российской

Федерации и описанием

рисков неисполнения

мероприятия

РФП01.03.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведен мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ, в

соответствии с характеристиками результатов

3.36.

3

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам анализа и

оценки изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных

программ на обновленной

материально-технической

базе, включая оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

в субъектах Российской

Федерации

РФП01.01.2019 Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019

 Разработана методология (целевая модель) наставничества

обучающихся для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между обучающимися0

4

К концу 2019 года

разработана и утверждена

методология (целевая

модель) наставничества

обучающихся для

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального

образования. Целевая

модель позволит

сформировать

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

организационно-

методическую основу для

внедрения и

последующего развития

механизмов

наставничества

обучающихся

образовательных

организаций, в том числе

с применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности.

Сформированы

рекомендации по

обновлению

содержания

образовательных

программ, методик

преподавания и

оценивания

результатов освоения

образовательных

программ с учетом

утвержденной

методологии. Проведен

ежегодный мониторинг

по оценке качества

изменений в освоении
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

обучающимися

образовательных

программ в

соответствии с

характеристиками

результатов.

Результат

является "перекрестным" с

результатами федеральных

проектов "Успех каждого

ребенка" и "Молодые

профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)".
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено информационно-аналитическое

исследование по вопросам наставничества

обучающихся в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным и

программам среднего профессионального

образования

4.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам исследования

по вопросам

наставничества

обучающихся,

включающего обобщение

лучших практик

наставничества,

существующее

нормативное

регулирование, барьеры и

направления развития

практики наставничества

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработан и согласован с участием

профильных общественных объединений

проекта методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным и

программам среднего профессионального

образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между

обучающимися

4.2

Прочий тип документа

Проект методологии

(целевой модели)

наставничества

обучающихся, в том числе

с применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности.

Привлечение к разработке

методологии профильных

общественных

объединений позволит

обеспечить всестороннее

рассмотрение проекта и

учет возможностей и

ограничений

потенциальных категорий

наставников

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждена методология (целевая модель)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным и

программам среднего профессионального

образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между

обучающимися

4.3

Приказ Методология

(целевая модель)

наставничества

обучающихся,

утвержденная приказом

Министерством

просвещения Российской

Федерации. Разработанная

методология (целевая

модель) позволит

обеспечить

организационные

механизмы вовлечения

наставников в работу с

обучающимися

образовательных

организаций, а также

содействовать органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и

образовательным

организациям в

проведение работы по

развитию наставничества

обучающихся

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведена пилотная апробация методологии

(целевой модели) наставничества обучающихся

для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися, в не менее чем 5

субъектах Российской Федерации.

4.3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам апробации с

целью совершенствования

методологии (целевой

модели) в не менее чем 5

субъектах Российской

Федерации, в рамках

которой будут

апробированы

предлагаемые механизмы,

обеспечен анализ

эффективности и (при

необходимости)

доработана методология

РФП01.09.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Методология (целевая модель)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным и

программам среднего профессионального

образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между

обучающимися, опубликована на сайте

Минпросвещения России

4.4

Приказ Методология

(целевая модель)

наставничества

обучающихся для

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися,

опубликована на сайте

Минпросвещения России

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок4.5

Прочий тип документа

Утвержденные план

закупок, план-график

закупок Министерства

просвещения Российской

Федерации

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.6

Прочий тип документа

Копия государственного

контракта на выполнение

работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о

государственном

контракте в реестре

государственных

контрактов в Единой

информационной системе

в сфере закупок

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

30.09.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.7

Акт Акты выполненных

работ (оказанных услуг)

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.8

Прочий тип документа

Документы об оплате

выполненных работ

(оказанных услуг)

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

 Созданы новые места в общеобразовательных организациях,

Реализованы мероприятия

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

расположенных в сельской местности и поселках городского типа

0

5

региональных программ, в

том числе за счет

софинансирования из

федерального бюджета, по

модернизации

инфраструктуры общего

образования в сельской

местности и поселках

городского типа

(строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение (выкуп)

зданий (пристроек к

зданиям)

общеобразовательных

организаций), в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных

программ начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования.

Обеспечено повышение

доступности современных

условий образования в

сельской местности и

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

малых городах за счет

ввода с целевым

софинансированием из

федерального бюджета к

2024 году не менее 11,5

тыс. новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа.Кроме того, за счет

реализации различных

мероприятий по созданию

новых мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

национального проекта

"Образование" (в том

числе мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации, в том числе в

рамках обеспечения

устойчивого развития

сельских территорий и

мероприятий по

социально-

экономическому развитию
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

субъектов Российской

Федерации, входящих в

состав Северо-

Кавказского федерального

округа, мероприятия по

созданию новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа,

создание новых мест в

общеобразовательных

организациях в целях

ликвидации третьей

смены обучения и

формирование условий

для получения

качественного общего

образования, создание нов

ых мест в

общеобразовательных

организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная

образовательная среда для

школьников")) к 2024 году

будет введено не

менее 24,5 тыс

4

. новых

мест в
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа,

в том числе:в 2019 году -

не менее 4,9 тыс. мест;в

2020 году - не менее 9,8

тыс. мест;

в 2021 году - не менее 15,7

тыс. мест;

в 2022 году - не менее 20,6

тыс. мест;

в 2023-2024 годах - не

менее 24,5 тыс. мест.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

5.1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

11.01.2021

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

5.1.1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2021 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

11.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

5.2

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

10.01.2020

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

5.2.1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

10.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

5.3

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

10.01.2019

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

5.3.1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

10.01.2019



201

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

5.4

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

09.03.2021

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

5.4.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2021 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

09.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

5.5

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

06.03.2020

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

5.5.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

06.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

5.6

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

06.03.2019

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

5.6.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

06.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено5.7

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

10.12.2021

Оборудование приобретено5.7.1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2021 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

10.12.2021



205

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено5.8

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

10.12.2020

Оборудование приобретено5.8.1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено5.9

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

10.12.2019

Оборудование приобретено5.9.1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

10.12.2019



207

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.10

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

27.12.2021

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.10.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2021 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

27.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.11

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

28.12.2020

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.11.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

28.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.12

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

27.12.2019

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.12.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

27.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.13

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

29.11.2018

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.13.

1

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

РФП01.01.2018 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

29.11.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.14

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

29.11.2018

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.14.

1

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

РФП01.01.2018 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

29.11.2018



212

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.15

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

29.11.2018

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.15.

1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

РФП01.01.2018 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

29.11.2018



213

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации



214

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

5.16

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

22.01.2019



215

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

5.16.

1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

22.01.2019



216

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

5.17

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

22.01.2019



217

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

5.17.

1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

22.01.2019



218

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

5.18

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

22.01.2019



219

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

5.18.

1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

22.01.2019



220

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.19

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.19.

1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

15.02.2019



221

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.20

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.20.

1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

15.02.2019



222

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.21

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.21.

1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

15.02.2019



223

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.22

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

31.12.2021

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.22.

1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РНП01.01.2021 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

31.12.2021



224

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.23

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

31.12.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.23.

1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РФП01.01.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

31.12.2020



225

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.24

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

31.12.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.24.

1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

31.12.2019



226

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

5.25

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РФП

-

11.02.2019

Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

5.25.

1

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

11.02.2019



227

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

5.26

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

31.12.2021

Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

5.26.

1

Прочий тип документа

Включение объекта в

реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РНП01.01.2021 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

31.12.2021



228

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

5.27

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

31.12.2020

Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

5.27.

1

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РФП01.01.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

31.12.2020



229

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры

общего образования в отдельных субъектах Российской

Федерации0

6  

Реализованы мероприятия,

направленные на

модернизацию

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации, в том числе в

рамках реализации

поручений Президента

Российской Федерации и

Правительства

Российской Федерации,

обращений высших

должностных лиц

субъектов Российской

Федерации, путем

предоставления субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации,

что позволит до конца

2023 года ввести новых 16

032 мест.

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

-

- 31.12.2023



230

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

10.01.2019

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.1.1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

10.01.2019



231

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.2

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

10.01.2020

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.2.1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

10.01.2020



232

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.3

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

11.01.2021

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.3.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2021 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

11.01.2021



233

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.4

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

06.03.2019

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.4.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

06.03.2019



234

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.5

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

06.03.2020

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.5.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

06.03.2020



235

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.6

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

05.03.2021

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.6.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2021 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

05.03.2021



236

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено6.7

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

10.12.2019

Оборудование приобретено6.7.1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

10.12.2019



237

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено6.8

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

10.12.2020

Оборудование приобретено6.8.1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

10.12.2020



238

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено6.9

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

10.12.2021

Оборудование приобретено6.9.1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2021 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

10.12.2021



239

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.10

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

27.12.2019

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.10.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

27.12.2019



240

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.11

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

28.12.2020

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.11.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

28.12.2020



241

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.12

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

28.12.2021

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.12.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2021 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

28.12.2021



242

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

6.13

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

22.01.2019



243

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

6.13.

1

Постановление

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

22.01.2019



244

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

6.14

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

22.01.2019



245

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

6.14.

1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

22.01.2019



246

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

6.15

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

22.01.2019



247

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

6.15.

1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

22.01.2019



248

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

6.16

Распоряжение

Распределение МБТ

утверждено

Распоряжением

Правительства

Российской Федерации от

9 февраля 2019 г. № 176-р

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

09.02.2019

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

6.16.

1

Распоряжение

Распределение МБТ

утверждено

Распоряжением

Правительства

Российской Федерации от

9 февраля 2019 г. № 176-р

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

09.02.2019



249

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

6.17

Распоряжение

Распределение МБТ

утверждено

Распоряжением

Правительства

Российской Федерации от

9 февраля 2019 г. № 176-р

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

09.02.2019

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

6.17.

1

Распоряжение

Распределение МБТ

утверждено

Распоряжением

Правительства

Российской Федерации от

9 февраля 2019 г. № 176-р

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

09.02.2019



250

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

6.18

Распоряжение

Распределение МБТ

утверждено

Распоряжением

Правительства

Российской Федерации от

9 февраля 2019 г. № 176-р

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

09.02.2019

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

6.18.

1

Распоряжение

Распределение МБТ

утверждено

Распоряжением

Правительства

Российской Федерации от

9 февраля 2019 г. № 176-р

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

09.02.2019



251

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

6.19

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

6.19.

1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

15.02.2019



252

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

6.20

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

6.20.

1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

15.02.2019



253

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

6.21

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

6.21.

1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

15.02.2019



254

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.22

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

31.12.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.22.

1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

31.12.2019



255

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.23

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

31.12.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.23.

1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РФП01.01.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

31.12.2020



256

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.24

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

31.12.2021

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.24.

1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РФП01.01.2021 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

31.12.2021



257

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

6.25

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

11.02.2019

Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

6.25.

1

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

11.02.2019



258

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

6.26

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

31.12.2021

Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

6.26.

1

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РФП01.01.2021 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

31.12.2021



259

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

6.27

Приказ Объект включен

реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой

проектной документации)

из соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

при осуществлении

расходов бюджета

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

которых является

субсидия

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

11.02.2020



260

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

6.27.

1

Приказ Объект включен

реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой

проектной документации)

из соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

при осуществлении

расходов бюджета

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

которых является

субсидия

РФП01.01.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

11.02.2020



261

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 0

7

 Реализованы

мероприятия,

направленные на создание

новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности,

государственных

программ субъектов

Российской Федерации

(подпрограмм

государственных

программ субъектов

Российской Федерации,

региональных проектов),

путем предоставления

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации, что позволит

до конца 2022 года

построить

общеобразовательные

организации в сельской

местности с мощностью не

менее 320 мест в

общеобразовательных

организациях.

Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

-

- 31.12.2022



262

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

7.1

 

Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

7.2

 

Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -



263

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

7.3

 

Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

7.4

 

Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -



264

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

7.5

 

Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

7.6

 

Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.6.1

 

- -



265

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации

мероприятия по обеспеспечению устойчивого

развития сельских территорий за 1 квартал

2019 г.

7.7

Исходящее письмо

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

по обеспеспечению

устойчивого развития

сельских территорий за 1

квартал 2019 г.

Направлено письмо в

Минпросвещения России

о ходе реализации

мероприятия по

обеспеспечению

устойчивого развития

сельских территорий за 1

квартал 2019 г.

Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

РНП

-

01.05.2019

Обеспечен мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению устойчивого

развития сельских территорий за 1 квартал

2019 г.

7.7.1

Исходящее письмо

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

по обеспечению

устойчивого развития

сельских территорий за 1

квартал 2019 г.

Направлено письмо в

Минпросвещения России

о ходе реализации

мероприятия по

обеспечению устойчивого

развития сельских

территорий за 1 квартал

2019 г.

РФП01.04.2019 Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

01.05.2019



266

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

7.8

 

Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.8.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

7.9

 

Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.9.1

 

- -



267

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

7.10

 

Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.10.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

7.11

 

Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.11.

1

 

- -



268

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

7.12

Прочий тип документа С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

РНП

-

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

7.12.

1

Прочий тип документа С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

РФП09.01.2019 Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

15.02.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

7.13

 

Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.13.

1

 

- -



269

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

7.14

 

Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.14.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

7.15

 

Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.15.

1

 

- -



270

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

7.16

 

Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.16.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

7.17

 

Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.17.

1

 

- -



271

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

7.18

 

Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.18.

1

 

- -



272

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению устойчивого

развития сельских территорий за 1 полугодие

2019 г.

7.19

Исходящее письмо

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

по обеспеспечению

устойчивого развития

сельских территорий за 1

полугодие 2019 г.

Направлено письмо в

Минпросвещения России

о ходе реализации

мероприятия по

обеспеспечению

устойчивого развития

сельских территорий за 1

полугодие 2019 г.

Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

РНП

-

01.08.2019

Обеспечен мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению устойчивого

развития сельских территорий за 1 полугодие

2019 г.

7.19.

1

Исходящее письмо

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

по обеспечению

устойчивого развития

сельских территорий за 1

полугодие 2019 г.

Направлено письмо в

Минпросвещения России

о ходе реализации

мероприятия по

обеспечению устойчивого

развития сельских

территорий за 1 полугодие

2019 г.

РФП01.07.2019 Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

01.08.2019



273

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению устойчивого

развития сельских территорий за 9 месяцев

2019 г.

7.20

Исходящее письмо

Обеспечен мониторинг

реализации мероприятия

по обеспеспечению

устойчивого развития

сельских территорий за 9

месяцев 2019 г.

Направлено письмо в

Минпросвещения России

о ходе реализации

мероприятия по

обеспеспечению

устойчивого развития

сельских территорий за 9

месяцев 2019 г.

Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

РНП

-

01.11.2019

Обеспечен мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению устойчивого

развития сельских территорий за 9 месяцев

2019 г.

7.20.

1

Исходящее письмо

Проведен мониторинг

реализации мероприятия

по обеспечению

устойчивого развития

сельских территорий за 9

месяцев 2019 г.

Направлено письмо в

Минпросвещения России

о ходе реализации

мероприятия по

обеспечению устойчивого

развития сельских

территорий за 9 месяцев

2019 г.

РФП01.10.2019 Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

01.11.2019



274

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В субъектах Российской Федерации

созданы 320 новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

7.21

Отчет Создано 320 новых

ученических мест в одной

общеобразовательной

организации в сельской

местности

Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2019

В субъектах Российской Федерации созданы

320 новых мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности

7.21.

1

Отчет Создано 320 новых

ученических мест в одной

общеобразовательной

организации в сельской

местности

РФП01.01.2019 Боровой М. В.,

Директор

Департамента

развития сельских

территорий

Министерства

сельского хозяйства

Российской

Федерации

31.12.2019



275

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Реализация мероприятий по социально-экономическому

развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав

Северо-Кавказского федерального округа 0

8

 Реализованы мероприятия,

направленные на создание

новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

субъектах Российской

Федерации, входящих в

состав Северо-

Кавказского федерального

округа, путем

предоставления субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации,

что позволит до конца

2021 года построить 2

общеобразовательные

организации (

школы в г.

Пятигорске и г. Кисловодске).

Хацаев О. С., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра Российской

Федерации по делам

Северного Кавказа

-

- 31.12.2021

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

8.1

 

Хацаев О. С., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра Российской

Федерации по делам

Северного Кавказа

РНП

-

11.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -



276

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

8.2

Прочий тип документа

Хацаев О. С., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра Российской

Федерации по делам

Северного Кавказа

РНП

-

30.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено8.3

 

Хацаев О. С., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра Российской

Федерации по делам

Северного Кавказа

РНП

-

15.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

8.4

 

Хацаев О. С., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра Российской

Федерации по делам

Северного Кавказа

РНП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

8.5

 

Хацаев О. С., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра Российской

Федерации по делам

Северного Кавказа

РНП

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.5.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.6

 

Хацаев О. С., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра Российской

Федерации по делам

Северного Кавказа

РНП

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.6.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

8.7

Постановление

Постановлением

Правительства

Российской Федерации от

11 февраля 2019 г. № 111

внесены изменения в

государственную

программу Российской

Федерации "Развитие

Северо-Кавказского

федерального округа",

Хацаев О. С., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра Российской

Федерации по делам

Северного Кавказа

РНП

-

15.02.2019



278

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

утверждённую

постановлением

Правительства

Российской Федерации от

15 апреля 2014 г. № 309,

утвердившие Правила

предоставления субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации,

входящих в состав

Северо-Кавказского

федерального округа, в

целях софинансирования

мероприятий по

социально-

экономическому развитию

субъектов Российской

Федерации, входящих в

состав Северо-

Кавказского федерального

округа, в рамках

подпрограмм социально-

экономического развития

субъектов Российской

Федерации, входящих в

состав Северо-

Кавказского федерального

округа, и мероприятий

подпрограммы

"Комплексное развитие
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

инфраструктуры и

благоустройство

Кавказских Минеральных

Вод" государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

Северо-Кавказского

федерального округа".

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.8

 

Хацаев О. С., Статс-

секретарь-

заместитель

Министра Российской

Федерации по делам

Северного Кавказа

РНП

-

15.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 На основе апробации по созданию условий для

психологического сопровождения обучающихся

общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах

Российской Федерации сформированы методические

рекомендации по системе функционирования психологических

служб в общеобразовательных организациях0

9

К концу 2020 года сформированы,

апробированы и внедрены

методические рекомендации по

системе функционирования

психологических служб в

общеобразовательных

организациях в не менее чем в 5

субъектах Российской Федерации,

что позволит обеспечить единые

подходы к созданию необходимых

организационных, методических и

финансово-экономических условий

для психологического

сопровождения обучающихся. С

учетом результатов апробации

методические рекомендации будут

обновлены и доведены до

субъектов Российской Федерации.

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документы разработаны9.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, не менее

чем в 5 субъектах

Российской Федерации

сформированы

методические

рекомендации по системе

функционирования

психологических служб.

Благодаря апробации

методических

рекомендаций созданы

организационные и

управленческие

механизмы для развития в

субъектах Российской

Федерации системы

психологического

сопровождения

обучающихся

общеобразовательных

организаций

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2020

Разработаны методические рекомендации

психологического сопровождения

обучающихся общеобразовательных

организаций

9.1.1

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации

психологического

сопровождения

обучающихся

РФП01.02.2019 Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

общеобразовательных

организаций, в том числе

включающих: принципы,

требования и задачи

системы

психологического

сопровождения

обучающихся

общеобразовательных

организаций; особенности

реализации мероприятий в

зависимости от

определенных категорий

обучающихся примерные

методические комплексы

для психологического

сопровождения

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе

программа развития

социально-

эмоциональных навыков

учащихся;

организационно-

финансовые и

управленческие

принципы

функционирования

системы

психологического

просвещения

Российской

Федерации



283

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

сопровождения

обучающихся

общеобразовательных

организаций; базовый

перечень показателей

результативности;

типовые локальные

нормативные акты, в том

числе план ("дорожная

карта"). Методические

рекомендации обеспечат

общие принципы создания

и функционирования

системы

психологического

сопровождения

обучающихся

общеобразовательных

организаций

Внесены изменения в нормативную правовую

базу, в том числе в Федеральный закон "Об

образовании в Российской Федерации" от

29.12.2012 № 273-ФЗ в части создания условий

для психологического сопровождения

обучающихся общеобразовательных

организаций

9.1.2

Акт Нормативные

правовые акты, в том

числе федеральный закон.

Внесены изменения в

нормативные правовые

акты, регламентирующие

создание условий для

психологического

сопровождения

обучающихся

общеобразовательных

организаций

РФП01.01.2020 Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработаны и утверждены методические

рекомендации по системе функционирования

психологических служб в

общеобразовательных организациях

9.1.3

Распоряжение

Методические

рекомендации по системе

функционирования

психологических служб в

общеобразовательных

организациях,

утвержденные

Министерством

просвещения Российской

Федерации,

сформированные на

основе изменения

нормативной правовой

базы, а также апробации

методических

рекомендаций

психологического

сопровождения

обучающихся

общеобразовательных

организаций

РФП01.11.2020 Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: На основе апробации по созданию условий

для психологического сопровождения

обучающихся общеобразовательных

организаций не менее чем в 5 субъектах

Российской Федерации сформированы

методические рекомендации по системе

функционирования психологических служб в

общеобразовательных организациях

9.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам проведенных

мероприятий, не менее

чем в 5 субъектах

Российской Федерации

сформированы

методические

рекомендации по системе

функционирования

психологических служб.

Благодаря апробации

методических

рекомендаций созданы

организационные и

управленческие

механизмы для развития в

субъектах Российской

Федерации системы

психологического

сопровождения

обучающихся

общеобразовательных

организаций

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформирован и утвержден перечень субъектов

Российской Федерации, реализующих

мероприятия по методических рекомендаций

по созданию условий для психологического

сопровождения обучающихся

общеобразовательных организаций

9.2.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации,

утверждающее перечень

субъектов Российской

Федерации, реализующих

на заявительной основе

мероприятия по

апробации методических

рекомендаций по

созданию условий для

психологического

сопровождения

обучающихся

общеобразовательных

организаций

РФП01.01.2019 Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.02.2019

Проведена апробация методических

рекомендаций психологического

сопровождения обучающихся

общеобразовательных организаций в субъектах

Российской Федерации (согласно

утвержденному перечню)

9.2.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам апробации,

включающий итоги

апробации, а также

предложения по доработке

методических

рекомендаций и внесению

изменений в нормативную

правовую базу

РФП01.09.2019 Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утвержденные методические

рекомендации по системе функционирования

психологических служб в

общеобразовательных организациях

опубликованы на сайте Минпросвещения

России

9.3

Распоряжение

Утвержденные

методические

рекомендации по системе

функционирования

психологических служб в

общеобразовательных

организациях

опубликованы на сайте

Минпросвещения России

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.3.1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

9.4

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГБНУ «Федеральный

центр защиты прав и

интересов детей»

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

9.5

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.5.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

9.6

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

Сильянов Е. А.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

защиты прав детей

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.6.1

 

- -

 Разработана методология и критерии оценки качества общего

образования в общеобразовательных организациях на основе

практики международных исследований качества подготовки

обучающихся0

10

К концу 2019 года

разработана методология и

критерии оценки качества

общего образования в

общеобразовательных

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

-

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

организациях на основе

опыта проведения

массовых оценочных

процедур в Российской

Федерации, практики

международных

сопоставительных

исследований качества

образования и в

интеграции с уже

выстроенной системой

оценки качества

российского образования,

что позволит обеспечить

основные

организационные,

методологические условия

для эффективной

реализации мероприятий

настоящего федерального

проекта, а также для

достижения ключевых

показателей

национального проекта

"Образование" в части

обеспечения к 2024 году

глобальной

конкурентоспособности

общего образования

России.

Разработаны
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

рекомендации по

использованию

методологии оценки в

общеобразовательных

организациях.

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

10.1

Прочий тип документа

Аналитический отчет по

результатам

информационной

кампании

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

01.10.2019

Разработка содержательных принципов оценки

качества общего образования в

общеобразовательных организациях на основе

практики международных исследований

качества подготовки обучающихся, с учетом

содержания ФГОС, примерных программ и

используемых УМК по учебным предметам и

разработка организационно-технологических и

управленческих механизмов оценки качества

общего образования в общеобразовательных

организациях на основе практики

международных исследований качества

подготовки обучающихся и с учетом

имеющегося в системе образования России

опыта оценки качества образования,

многообразия общеобразовательных

организаций и практик управления образование

10.1.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам разработки

РФП01.01.2019 Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение многоцелевой информационной

кампании по разъяснению особенностей

методологии оценки качества общего

образования в общеобразовательных

организациях

10.1.

2

Прочий тип документа

Аналитический отчет по

результатам

информационной

кампании

РФП01.04.2019 Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

01.10.2019

КТ: Документ разработан10.2

Прочий тип документа

Комплект документов,

описывающих

методологию оценки

качества общего

образования

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

31.12.2019

Разработка проекта методологии оценки

качества общего образования в

общеобразовательных организациях на основе

практики международных исследований

качества подготовки обучающихся, включая

разработку структуры и содержания

методологии, а также комплекса

сопроводительных документов к методологии,

в том числе – порядка и регламентов

осуществления оценки, порядка анализа и

использования результатов оценки, порядка

информирования всех заинтересованных

сторон о результатах оценки

10.2.

1

Прочий тип документа

Комплект документов,

описывающих

методологию оценки

качества общего

образования

РФП01.05.2019 Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

10.3

Прочий тип документа

Доработанный комплект

документов,

описывающих

методологию оценки

качества общего

образования

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

31.12.2019

Общественно-профессиональное обсуждение

проекта методологии оценки качества общего

образования в общеобразовательных

организациях и доработка комплекта

документов по результатам обсуждения

10.3.

1

Прочий тип документа

Доработанный комплект

документов,

описывающих

методологию оценки

качества общего

образования

РФП01.09.2019 Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

01.11.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)10.4

Приказ Издан приказ

Министерства

просвещения Российской

Федерации и Федеральной

службы по надзору в

сфере образования и науки

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

31.12.2019

Издание совместного приказа Министерства

просвещения Российской Федерации и

Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки об утверждении

методологии и критериев оценки качества

общего образования в общеобразовательных

организациях на основе практики

международных исследований качества

подготовки обучающихся

10.4.

1

Приказ Издан совместный

приказ Министерства

просвещения Российской

Федерации и Федеральной

службы по надзору в

сфере образования и науки

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован10.5

Прочий тип документа

Сведения,

подтверждающие

публикацию методологии

на официальном сайте

Рособрнадзора в сети

"Интернет"

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

31.12.2019

Публикация методологии и критерии оценки

качества общего образования в

общеобразовательных организациях на основе

практики международных исследований

качества подготовки обучающихся на

официальном сайте Рособрнадзора

10.5.

1

Прочий тип документа

Сведения,

подтверждающие

публикацию методологии

на официальном сайте

Рособрнадзора в сети

"Интернет"

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

31.12.2019

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

10.6

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

31.12.2019

Утверждение государственного

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

10.6.

1

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

10.7

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

31.12.2019

Формирование соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

10.7.

1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

10.8

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

31.12.2019

Представлен отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

10.8.

1

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Разработаны и внедрены методические рекомендации по

механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием образовательной организации,

в том числе в обновлении образовательных программ0

11

К концу 2019 года

разработаны и внедрены

методические

рекомендации (целевая

модель) по механизмам

вовлечения общественно-

деловых объединений и

участия представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной

организации, обеспечены

организационные и

методологические условия

для участия указанных

структур в принятии

соответствующих

решений.

Результат является

"перекрестным" с

результатами федеральных

проектов "Успех каждого

ребенка" и "Молодые

профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности 

п

рофессионального

образования)".

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 31.12.2024



297

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено информационно-аналитическое

исследование по вопросам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации, в том числе

в обновлении образовательных программ

11.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам исследования,

что позволит выявить

взаимосвязь реального

сектора экономики и

образовательных

организаций, текущие

проблемы и практики

сотрудничества

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.08.2020

Проведено информационно-аналитическое

исследование по вопросам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации, в том числе

в обновлении образовательных программ

11.1.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам исследования

по вопросам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной

организации, в том числе

в обновлении

образовательных

программ

РНП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение апробации методических

рекомендаций (целевой модели) по механизмам

вовлечения общественно-деловых объединений

и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

развитием образовательной организации, в том

числе в обновлении образовательных программ

11.1.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

методических

рекомендаций (целевой

модели) по механизмам

вовлечения общественно-

деловых объединений и

участия представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

образовательной

организации, в том числе

в обновлении

образовательных

программ

РНП01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

11.2

Входящее письмо Письма

заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти о

согласовании

методических

рекомендаций (целевой

модели) по механизмам

вовлечения общественно-

деловых объединений и

участия представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

образовательной

организации, в том числе

в обновлении

образовательных

программ

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)11.3

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации (целевая

модель) по механизмам

вовлечения общественно-

деловых объединений и

участия представителей

работодателей в принятии

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

РНП

-

27.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной

организации, в том числе

в обновлении

образовательных

программ, утвержденные

Министерством

просвещения Российской

Федерации. Методические

рекомендации (целевая

модель) обеспечат

организационные условия

и модели вовлечения и

участия общественно-

деловых объединений в

развитии образовательной

организацией, что будет

способствовать

внедрению новых форм

развития

общеобразовательных

организаций и

привлечения внимания

реального сектора

экономики к вопросам

развития образования в

целом

просвещения

Российской

Федерации

Утверждены и опубликованы на сайте

Минпросвещения России методические

рекомендации (целевая модель) по механизмам

11.3.

1

Методические

рекомендации

Методические

РФП01.12.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

27.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

вовлечения общественно-деловых объединений

и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

развитием образовательной организации, в том

числе в обновлении образовательных программ

рекомендации (целевая

модель) по механизмам

вовлечения общественно-

деловых объединений и

участия представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

образовательной

организации, в том числе

в обновлении

образовательных

программ, утвержденные

Министерством

просвещения Российской

Федерации. Методические

рекомендации (целевая

модель) обеспечат

организационные условия

и модели вовлечения и

участие общественно-

деловых объединений в

развитии образовательной

организации, что будет

способствовать

внедрению новых форм

развития

общеобразовательных

организаций и

привлечения внимания

реального сектора

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

экономики к вопросам

развития образования в

целом

Внесены изменения в нормативную правовую

базу, в том числе в Федеральный закон "Об

образовании в Российской Федерации" от

29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный закон

"Об объединениях работодателей" от

27.11.2002 N 156-ФЗ в части вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации

11.3.

2

Прочий тип документа

Внесены изменения в

нормативную правовую

базу, в том числе в

Федеральный закон "Об

образовании в Российской

Федерации" от 29.12.2012

№ 273-ФЗ и Федеральный

закон "Об объединениях

работодателей" от

27.11.2002 N 156-ФЗ в

части вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной

организации

РФП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок11.4

Прочий тип документа

Утвержденные план

закупок, план-график

закупок Министерства

просвещения Российской

Федерации

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.4.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

11.5

Прочий тип документа

Копия государственного

контракта на выполнение

работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о

государственном

контракте в реестре

государственных

контрактов в Единой

информационной системе

в сфере закупок

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.5.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

11.6

Акт Акты выполненных

работ (оказанных услуг)

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.6.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

11.7

Прочий тип документа

Документы об оплате

выполненных работ

(оказанных услуг)

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.7.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан11.8

Методические

рекомендации Проект

методических

рекомендаций (целевой

модели) по механизмам

вовлечения общественно-

деловых объединений и

участия представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

организации

дополнительного

образования, в том числе в

обновлении

образовательных

программ

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

15.11.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.8.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

11.9

Прочий тип документа

Медиаплан на текущий

год по реализации

федерального проекта

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.02.2024

Разработан и утвержден медиаплан на текущий

год по реализации федерального проекта

11.9.

1

Прочий тип документа

Разработан и утвержден

медиаплан на текущий год

по реализации

федерального проекта

РФП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработан и утвержден медиаплан на текущий

год по реализации федерального проекта

11.9.

2

Прочий тип документа

Разработан и утвержден

медиаплан на текущий год

по реализации

федерального проекта

РФП01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.02.2020

Разработан и утвержден медиаплан на текущий

год по реализации федерального проекта

11.9.

3

Прочий тип документа

Разработан и утвержден

медиаплан на текущий год

по реализации

федерального проекта

РФП01.01.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработан и утвержден медиаплан на текущий

год по реализации федерального проекта

11.9.

4

Прочий тип документа

Разработан и утвержден

медиаплан на текущий год

по реализации

федерального проекта

РФП01.01.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.02.2022

Разработан и утвержден медиаплан на текущий

год по реализации федерального проекта

11.9.

5

Прочий тип документа

Разработан и утвержден

медиаплан на текущий год

по реализации

федерального проекта

РФП01.01.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработан и утвержден медиаплан на текущий

год по реализации федерального проекта

11.9.

6

Прочий тип документа

Разработан и утвержден

медиаплан на текущий год

по реализации

федерального проекта

РФП01.01.2024 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Проведена оценка качества общего образования на основе

практики международных исследований качества подготовки

обучающихся 0

12

К 30 апреля 2024 года

проведена оценка качества

общего образования в 85

субъектах Российской

Федерации (кроме

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам) в

соответствии с

методологией и

критериями на основе

практики международных

исследований и опыта

проведения массовых

оценочных процедур в

Российской Федерации.

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

-

- 30.04.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.1

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг)

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

29.04.2022

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.1.

1

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг)

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

28.02.2021



311

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.2

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг)

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

30.04.2024

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.2.

1

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг)

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

28.02.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.3

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг)

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

30.04.2021

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.3.

1

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг)

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

31.07.2019

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.3.

2

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг)

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

27.02.2020



312

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.4

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг)

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

28.04.2023

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

12.4.

1

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работ

(оказание услуг)

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

28.02.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.5

Отчет Отчетная

документация о

выполненных работах

(оказанных услугах) по

Государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта)

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

29.04.2022

Услуга оказана (работы выполнены)12.5.

1

Отчет Отчетная

документация о

выполненных работах

(оказанных услугах) по

Государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта)

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

20.12.2021



313

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.6

Отчет Отчетная

документация о

выполненных работах

(оказанных услугах) по

Государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта)

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

30.04.2024

Услуга оказана (работы выполнены)12.6.

1

Отчет Отчетная

документация о

выполненных работах

(оказанных услугах) по

Государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта)

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

20.12.2023



314

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.7

Отчет Отчетная

документация о

выполненных работах

(оказанных услугах) по

Государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта)

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

30.04.2021

Услуга оказана (работы выполнены)12.7.

1

Отчет Отчетная

документация о

выполненных работах

(оказанных услугах) по

Государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта)

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

19.12.2019

Услуга оказана (работы выполнены)12.7.

2

Отчет Отчетная

документация о

выполненных работах

(оказанных услугах) по

Государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта)

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

20.12.2020



315

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.8

Отчет Отчетная

документация о

выполненных работах

(оказанных услугах) по

Государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта)

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

28.04.2023

Услуга оказана (работы выполнены)12.8.

1

Отчет Отчетная

документация о

выполненных работах

(оказанных услугах) по

Государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта)

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

20.12.2022



316

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

12.9

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта)

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

29.04.2022

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

12.9.

1

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта)

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

27.12.2021



317

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

12.1

0

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта)

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

30.04.2024

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

12.1

0.1

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта)

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

26.12.2023



318

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

12.1

1

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта)

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

30.04.2021

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

12.1

1.1

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта)

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

26.12.2019

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

12.1

1.2

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта)

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

27.12.2020



319

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

12.1

2

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта)

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

28.04.2023

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

12.1

2.1

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта)

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

27.12.2022



320

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

12.1

3

Акт Акт сдачи-приемки

исполнения обязательств

по государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта) на выполнение

работ (оказание услуг)

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

29.04.2022

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

12.1

3.1

Акт Акт сдачи-приемки

исполнения обязательств

по государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта) на выполнение

работ (оказание услуг)

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

20.12.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

12.1

4

Акт Акт сдачи-приемки

исполнения обязательств

по государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта) на выполнение

работ (оказание услуг)

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

30.04.2024

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

12.1

4.1

Акт Акт сдачи-приемки

исполнения обязательств

по государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта) на выполнение

работ (оказание услуг)

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

19.12.2023



321

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

12.1

5

Акт Акт сдачи-приемки

исполнения обязательств

по государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта) на выполнение

работ (оказание услуг)

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

30.04.2021

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

12.1

5.1

Акт Акт сдачи-приемки

исполнения обязательств

по государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта) на выполнение

работ (оказание услуг)

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

19.12.2019

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

12.1

5.2

Акт Акт сдачи-приемки

исполнения обязательств

по государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта) на выполнение

работ (оказание услуг)

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

20.12.2020



322

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

12.1

6

Акт Акт сдачи-приемки

исполнения обязательств

по государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта) на выполнение

работ (оказание услуг)

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

28.04.2023

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

12.1

6.1

Акт Акт сдачи-приемки

исполнения обязательств

по государственному

контракту (этапу

Государственного

контракта) на выполнение

работ (оказание услуг)

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

20.12.2022

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

12.1

7

Прочий тип документа

Сведения с официального

сайта единой

информационной системы

в сфере закупок

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

29.04.2022

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

12.1

7.1

Прочий тип документа

Сведения с официального

сайта единой

информационной системы

в сфере закупок

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

30.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

12.1

8

Прочий тип документа

Сведения с официального

сайта единой

информационной системы

в сфере закупок

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

30.04.2024

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

12.1

8.1

Прочий тип документа

Сведения с официального

сайта единой

информационной системы

в сфере закупок

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

30.08.2023

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

12.1

9

Прочий тип документа

Сведения с официального

сайта единой

информационной системы

в сфере закупок

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

30.04.2021

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

12.1

9.1

Прочий тип документа

Сведения с официального

сайта единой

информационной системы

в сфере закупок

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

30.08.2019

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

12.1

9.2

Прочий тип документа

Сведения с официального

сайта единой

информационной системы

в сфере закупок

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

30.08.2020



324

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

12.2

0

Прочий тип документа

Сведения с официального

сайта единой

информационной системы

в сфере закупок

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

28.04.2023

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

12.2

0.1

Прочий тип документа

Сведения с официального

сайта единой

информационной системы

в сфере закупок

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

30.08.2022

КТ: Закупка включена в план закупок12.2

1

Прочий тип документа

Утвержденный

Государственным

заказчиком план закупок

товаров, работ, услуг

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

29.04.2022

Закупка включена в план закупок12.2

1.1

Прочий тип документа

Утвержденный

Государственным

заказчиком план закупок

товаров, работ, услуг

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок12.2

2

Прочий тип документа

Утвержденный

Государственным

заказчиком план закупок

товаров, работ, услуг

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

30.04.2024

Закупка включена в план закупок12.2

2.1

Прочий тип документа

Утвержденный

Государственным

заказчиком план закупок

товаров, работ, услуг

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

30.03.2023

КТ: Закупка включена в план закупок12.2

3

Прочий тип документа

Утвержденный

Государственным

заказчиком план закупок

товаров, работ, услуг

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

30.04.2021

Закупка включена в план закупок12.2

3.1

Прочий тип документа

Утвержденный

Государственным

заказчиком план закупок

товаров, работ, услуг

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

31.05.2019

Закупка включена в план закупок12.2

3.2

Прочий тип документа

Утвержденный

Государственным

заказчиком план закупок

товаров, работ, услуг

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок12.2

4

Прочий тип документа

Утвержденный

Государственным

заказчиком план закупок

товаров, работ, услуг

Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

РНП

-

-

Закупка включена в план закупок12.2

4.1

Прочий тип документа

Утвержденный

Государственным

заказчиком план закупок

товаров, работ, услуг

РФП- Музаев А. А.,

Заместитель

руководителя

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Во всех субъектах Российской Федерации для учителей

предметной области "Технология" действует система повышения

квалификации на базе детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального и

высшего образования, предприятий реального сектора

экономики0

13

К концу 2021 года во всех

субъектах Российской Федерации

для педагогических работников

предметной области "Технология" и

других предметных областей

естественнонаучной и технической

направленностей функционирует

система повышения квалификации

на базе организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального и высшего

образования, детских технопарков

"Кванториум", предприятий

реального сектора экономики, при

этом в 2022-2024 годы обеспечены

разработка новых образовательных

программ дополнительного

профессионального образования (в

том числе в рамках мероприятий

федерального проекта "Учитель

будущего"), выявление и

распространение лучших практик

переподготовки 

педагогичес

ких

работников предметной

области "Технология" и

других предметных

областей

естественнонаучной и

технической

направленностей.

Проведен ежегодный мониторинг

по оценке изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ, с

учетом повышения квалификации

педагогических работников.

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 01.09.2024



328

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.1

Прочий тип документа

Разработаны проекты

программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей,

включая астрономию,

химию, биологию,

ориентированные на

использование потенциала

и ресурсов детских

технопарков

"Кванториум",

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального и

высшего образования,

предприятий реального

сектора экономики

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

13.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.09.2024



330

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработано и введено в опытную

эксплуатацию платформенное решение

(информационная система) для программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики

13.2.

1

Акт Акт о приемке

системы в опытную

эксплуатацию, увеличение

педагогов, прошедших

обучение по программам

дополнительного

профессионального

образования Система

позволит в

дистанционной форме

обеспечить навигацию

педагогических

работников по

реализуемым

дополнительным

профессиональным

программам, адресно

компенсировать

профессиональные

дефициты

РФП01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее 

чем в 10 субъектах Российской Федерации 

13.2.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.09.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019

Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее чем в

20 субъектах Российской Федерации

13.2.

3

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее чем в

35 субъектах Российской Федерации

13.2.

4

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021

Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее чем в

50 субъектах Российской Федерации

13.2.

5

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее чем в

75 субъектах Российской Федерации

13.2.

6

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2023

Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения во всех

субъектах Российской Федерации

13.2.

7

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2024 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.09.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

Хамардюк А. В.,

Директор

РНП

-

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

результатам внедрения

системы повышения

квалификации на базе

детских технопарков

"Кванториум",

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального и

высшего образования,

предприятий реального

сектора экономики.

Система повышения

квалификации на базе

детских технопарков

"Кванториум",

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального и

высшего образования,

предприятий реального

сектора экономики

обеспечит возможность

педагогам предметной

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

области "Технология"

освоить новые знания,

навыки и компетенции в

реальных

производственных

задачах, что позволит

обеспечить обновление

содержания

образовательных

программ предметной

области "Технология"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.3.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок13.4

Прочий тип документа

Утвержденные план

закупок, план-график

закупок Министерства

просвещения Российской

Федерации

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.4.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

13.5

Прочий тип документа

Копия государственного

контракта на выполнение

работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о

государственном

контракте в реестре

государственных

контрактов в Единой

информационной системе

в сфере закупок

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.5.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

13.6

Акт Акты выполненных

работ (оказанных услуг)

по мероприятиям,

направленным на

обеспечение освоения

детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.6.

1

 

- -



337

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

13.7

Прочий тип документа

Документы об оплате

выполненных работ

(оказанных услуг)

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

12.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.7.

1

 

- -

 Обновлены федеральные государственные образовательные

стандарты общего образования, в том числе требования к

результатам освоения образовательной программы общего

образования в части формирования базовых знаний, умений и

навыков, формализации "гибких компетенций", и примерные

основные общеобразовательные программы 0

14

К концу 2021 года обновлены

содержание, методики и технологии

обучения по образовательным

программам общего образования,

в том числе в части учета особых

образовательных потребностей

обучающихся. В федеральные

государственные образовательные

стандарты (ФГОС) общего

образования внесены изменения, в

том числев рамках реализации

поручения Президента Российской

Федерации (ч.9 пп. "а" п. 2,

№ Пр-294 от 26 февраля

2019 г.), а

также формализовано понятие

"гибкие компетенции".

Обновлены примерные основные

общеобразовательные программы

(ПООП) по всем уровням общего

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования в соответствии с

обновленными ФГОС, что в

совокупности обеспечит условия

для повышения качества общего

образования. В 2022-2024 годы

обеспечено проведение

мониторинга внедрения ФГОС и

ПООП, выявление и

распространение лучших

региональных практик, подготовка

специалистов к работе в условиях

новых ФГОС и другие мероприятия,

обеспечивающие повышение

эффективности 

обучения по

образовательным

программам общего об

разования.

Создана методология и технология

разработки нового поколения

измерительных материалов оценки

уровня владения обучающимися

гибкими компетенциями и базовой

грамотности (финансовой,

информационной, правовой,

здоровьесберегающей и пр.).

Обеспечено проведение оценки

успешности в освоении

обновленных образовательных

программ обучающимися

общеобразовательных

организаций.

Результат является одним из

ключевых для федерального

проекта, непосредственно влияет

на достижение показателей

национального проекта

"Образование", в том числе

показателя "средневзвешенный

результат Российской Федерации в

группе международных

исследований".
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

14.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам исследования,

включающий

"архитектуру"

обновленного ФГОС.

Исследование позволит

сформулировать

актуальные требования к

результатам освоения

образовательной

программы общего

образования в части

формирования базовых

знаний, умений и

навыков, в том числе в

части формализации

"гибких компетенций"

Формирование

"архитектуры" ФГОС

позволит последовательно

обеспечить разработку

обновленного ФГОС, с

широким вовлечением

экспертного и

общественно-делового

сообществ

Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.09.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан14.2

Приказ Приказ

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении

обновленных

федеральных

государственных

образовательных

стандартах (далее -

ФГОС). Утвержденные

примерные основные

общеобразовательные

программы (далее -

ПООП) Обновленные

ФГОС и ПООП обеспечат

нормативные требования

к обновлению содержания

общего образования с

учетом современных

требований, традиций

отечественной системы

образования, а также

практик и результатов

международных

сопоставительных

исследований

Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

В соответствии с план-графиком разработаны

ПООП (разделы ПООП) по отдельным

предметным областям

14.2.

1

Прочий тип документа

ПООП (разделы ПООП)

по отдельным предметным

областям Разработка

ПООП будет проводиться

с привлечением

экспертного сообщества, а

также представителей

профильных сфер,

соответствующих

предметным областям

РФП01.02.2019 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработаны методические и дидактические

материалы для педагогических работников по

работе с обновленными ПООП с учетом

формирования, наряду с предметным знанием,

универсальных компетенций и

функциональной грамотности, а также новой

системы оценивания

14.2.

2

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации

Министерства

просвещения Российской

Федерации для

руководителей и

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций по работе с

обновленными ПООП с

учетом формирования,

наряду с предметным

знанием, универсальных

компетенций и

функциональной

грамотности, а также

новой системы

оценивания

РФП01.01.2020 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2020



343

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработаны методические и дидактические

материалы для педагогических работников по

работе с обновленными ПООП с учетом

формирования, наряду с предметным знанием,

универсальных компетенций и

функциональной грамотности, а также новой

системы оценивания

14.2.

3

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации

Министерства

просвещения Российской

Федерации для

руководителей и

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций по работе с

обновленными ПООП с

учетом формирования,

наряду с предметным

знанием, универсальных

компетенций и

функциональной

грамотности, а также

новой системы

оценивания

РФП01.01.2021 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2021



344

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработаны методические и дидактические

материалы для педагогических работников по

работе с обновленными ПООП с учетом

формирования, наряду с предметным знанием,

универсальных компетенций и

функциональной грамотности, а также новой

системы оценивания

14.2.

4

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации

Министерства

просвещения Российской

Федерации для

руководителей и

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций по работе с

обновленными ПООП с

учетом формирования,

наряду с предметным

знанием, универсальных

компетенций и

функциональной

грамотности, а также

новой системы

оценивания

РФП01.01.2022 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2022



345

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработан проект ФГОС14.2.

5

Приказ Проект приказа

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении ФГОС

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования

РФП01.09.2018 Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2019

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

14.3

Прочий тип документа

ФГОС и ПООП

размещены на

официальном сайте для

размещения информации о

подготовке федеральными

органами исполнительной

власти проектов

нормативных правовых

актов и результатах их

общественного

обсуждения

Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.3.

1

 

- -



346

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)14.4

Приказ Обновлены и

утверждены федеральные

государственные

образовательные

стандарты общего

образования, в том числе

требования к результатам

освоения образовательной

программы общего

образования в части

формирования базовых

знаний, умений и

навыков, формализации

"гибких компетенций", и

примерные основные

общеобразовательные

программы

Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2021

Утвержден план-график обновления

примерных основных образовательных

программ (разделов ПООП) по отдельным

предметным областям в соответствие с ФГОС,

в т.ч. с учетом разделов, не требующих

актуализации

14.4.

1

Распоряжение Утвержден

план-график обновления

примерных основных

образовательных

программ (разделов

ПООП) по отдельным

предметным областям в

соответствие с ФГОС, в

т.ч. с учетом разделов, не

требующих актуализации

РФП01.11.2018 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.02.2019



347

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработаны и утверждены ПООП по

отдельным предметным областям в

соответствии с план-графиком

14.4.

2

Прочий тип документа

ПООП, утвержденные

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РФП01.02.2020 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020

Разработаны и утверждены ПООП по

отдельным предметным областям в

соответствии с план-графиком

14.4.

3

Прочий тип документа

ПООП, утвержденные

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РФП01.02.2021 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021



348

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Доработаны и утверждены ПООП (при

необходимости)

14.4.

4

Прочий тип документа

ПООП, утвержденные

Министерством

просвещения Российской

Федерации,

информационные

материалы

РФП01.11.2021 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2021

КТ: Документ опубликован14.5

Прочий тип документа

ФГОС и ПООП

опубликованы на

официальном сайте

Минпросвещения России

Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.5.

1

 

- -



349

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

14.6

Прочий тип документа

Копия государственного

контракта на выполнение

работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о

государственном

контракте в реестре

государственных

контрактов в Единой

информационной системе

в сфере закупок

Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.6.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок14.7

Прочий тип документа

Утвержденные план

закупок, план-график

закупок Министерства

просвещения Российской

Федерации

Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.7.

1

 

- -



350

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

14.8

Акт Акты выполненных

работ (оказанных услуг)

по мероприятиям,

направленным на

обеспечение освоения

детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.8.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

14.9

Прочий тип документа

Документы об оплате

выполненных работ

(оказанных услуг)

Четвертков А. Е.,

Директор

Департамента

государственной

политики в сфере

оценки качества

общего образования

Министерство

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.9.

1

 

- -

 В Российской Федерации ликвидировано обучение в 3-ю смену 0

15

К концу 2021 года

Петрунина И. А.,

-

- 30.12.202



351

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

ликвидировано обучение

в 3-ю смену за счет ввода

новых мест, оснащенных

необходимой

материально-технической

базой, позволяющей

реализовывать

обновленные

образовательные

программы (по данным

федерального

статистического

наблюдения по состоянию

на 1 января 2018 г.

обучение в 3-ю смену не

ликвидировано в

Республике Дагестан,

Карачаево-Черкесской

Республике, Республике

Бурятия и Республике

Ингушетия).

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях

осуществлено в рамках

региональных программ,

которые включают в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

4



352

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

(строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение (выкупа)

зданий (пристроек к

зданию)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

субъектах Российской

Федерации), в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных

программ начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования.

Региональные программы

софинансируются из

федерального бюджета, в

том числе в рамках

отдельной субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.



353

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

15.1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

10.02.2021

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

15.1.

1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

11.02.2019



354

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

15.2

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

10.01.2020

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

15.2.

1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

10.01.2020



355

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

15.3

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

10.01.2019

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

15.3.

1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

10.01.2019



356

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

15.4

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

09.03.2021

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

15.4.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

09.03.2019



357

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

15.5

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

06.03.2020

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

15.5.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

06.03.2020



358

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

15.6

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

06.03.2019

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

15.6.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

06.03.2019



359

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено15.7

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

10.12.2021

Оборудование приобретено15.7.

1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2021 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

10.12.2021



360

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено15.8

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

10.12.2020

Оборудование приобретено15.8.

1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

10.12.2020



361

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено15.9

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

10.12.2019

Оборудование приобретено15.9.

1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

10.12.2019



362

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

15.1

0

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

27.12.2021

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

15.1

0.1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2021 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

27.12.2021



363

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

15.1

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

28.12.2020

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

15.1

1.1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

11.02.2019



364

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

15.1

2

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

27.12.2019

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

15.1

2.1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

27.12.2019



365

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

15.1

3

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

29.11.2018

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

15.1

3.1

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

РФП01.01.2018 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

29.11.2018



366

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

15.1

4

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

-

29.11.2018

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

15.1

4.1

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

РФП01.01.2018 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

29.11.2018



367

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

15.1

5

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

29.11.2018

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

15.1

5.1

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

РФП01.01.2018 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

29.11.2018



368

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

15.1

6

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

-

22.01.2019



369

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

15.1

6.1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

22.01.2019



370

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

15.1

7

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

22.01.2019



371

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

15.1

7.1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

22.01.2019



372

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

15.1

8

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

22.01.2019



373

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

15.1

8.1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

22.01.2019



374

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

15.1

9

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

15.1

9.1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

15.02.2019



375

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

15.2

0

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

-

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

15.2

0.1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

15.02.2019



376

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

15.2

1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

15.2

1.1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

15.02.2019



377

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

15.2

2

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

31.12.2021

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

15.2

2.1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РФП01.01.2021 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

31.12.2021



378

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

15.2

3

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

31.12.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

15.2

3.1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РФП01.01.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

31.12.2020



379

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

15.2

4

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

31.12.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

15.2

4.1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

31.12.2019



380

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

15.2

5

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

11.02.2019

Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

15.2

5.1

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

11.02.2019



381

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

15.2

6

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

10.02.2020

Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

15.2

6.1

Прочий тип документа

Включение объекта в

реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

11.02.2019



382

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

15.2

7

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

10.02.2021

Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

15.2

7.1

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

11.02.2019

 Обеспечено внедрение обновленных примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных в рамках

федерального проекта, в общеобразовательные организации всех

субъектов Российской Федерации0

16

К концу 2022 года

внедрены обновленные

примерные основные

общеобразовательные

программы,

разработанные в рамках

федерального проекта, в

общеобразовательные

организации всех

субъектов Российской

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Федерации, что позволит

повысить качество

преподавания всех

предметных областей,

обеспечить соответствие

условий обучения

современным

требованиям,

компетенциям и знаниям,

а также будет

способствовать

достижению главных

целевых установок

реализации настоящего

федерального проекта и

национального проекта

"Образование" в целом.

Проведен мониторинг

использования

обновленных

федеральных

государственных

образовательных

стандартов общего

образования, в том числе

требований к результатам

освоения образовательной

программы общего

образования.



384

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

16.1

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации по

внедрению и реализации

обновленных ПООП

общего образования, в том

числе инклюзивного

образования,

утвержденные

Министерством

просвещения Российской

Федерации

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

16.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам анализа и

оценки изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных

программ, утвержденных

общеобразовательными

организациями на основе

ПООП, включая оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

в субъектах Российской

Федерации

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)16.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

внедрении обновленных

ПООП, разработанных в

рамках федерального

проекта, в

общеобразовательные

организации всех

субъектов Российской

Федерации

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.3.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных

основных общеобразовательных программ, разработанных в

рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской

Федерации0

17

К концу 2024 года

проведен мониторинг

внедрения обновленных

примерных основных

общеобразовательных

программ, разработанных

в рамках федерального

проекта, в

общеобразовательные

организации всех

субъектов Российской

Федерации, что позволит

выработать необходимые

и своевременные

управленческие решения в

части качественного

изменения преподавания

основных предметных

областей, а также будет

способствовать

достижению целевых

показателей настоящего

федерального проекта и

национального проекта

"Образование" в целом.

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 31.12.2024



388

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)17.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам ежегодных

мониторингов с целью

контроля динамики

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2024

Проведение ежегодного мониторинга

внедрения обновленных ПООП, разработанных

в рамках федерального проекта, во всех

субъектах Российской Федерации

17.1.

1

Отчет Ежегодный

информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

с целью контроля

динамики

РФП01.01.2023 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2023



389

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение ежегодного мониторинга

внедрения обновленных ПООП, разработанных

в рамках федерального проекта, во всех

субъектах Российской Федерации

17.1.

2

Отчет Ежегодный

информационно-

аналитический отчет по

результатам мониторинга

с целью контроля

динамики

РФП01.01.2024 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2024

 Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества0

18

В соответствии с

разработанной

методологией

наставничества

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе

с применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности, к концу

2024 года не менее 70%

обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 31.12.2024



390

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

наставничества (2019 г. -

3 % обучающихся; 2020 г.

- 10 % обучающихся; 2021

г. - 20 % обучающихся;

2022 г. - 35 %

обучающихся; 2023 г. - 50

% обучающихся; 2024 г. -

70 % обучающихся), что

позволит создать условия

для формирования

активной гражданской

позиции у каждого

обучающегося, а также

достичь цели и целевых

показателей

национального проекта

"Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности

на основе духовно-

нравственных ценностей

народов Российской

Федерации, исторических

и национально-

культурных традиций.

Разработаны и внедрены

программы менторства и

наставничества для

обучающихся в рамках

взаимодействия с
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

предприятиями субъектов

Российской Федерации.

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)18.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах проведенных

мероприятий, 70%

обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества В

соответствии с

разработанной

методологией

наставничества

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе

с применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности к концу 2024

года не менее 70%

обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2024



392

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

сопровождения и

наставничества, что

позволит создать условия

для формирования

активной гражданской

позиции у каждого

обучающегося, а также

достичь цели

национального проекта

"Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности

на основе духовно-

нравственных ценностей

народов Российской

Федерации, исторических

и национально-

культурных традиций.

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 3% обучающихся

18.1.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательных

организациях с охватом не

менее 3% обучающихся

РФП01.01.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 5% обучающихся

18.1.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 5% обучающихся

РФП01.01.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.12.2020

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 10% обучающихся

18.1.

3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 10% обучающихся

РФП01.01.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.12.2021



394

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 35% обучающихся

18.1.

4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 35% обучающихся

РФП01.01.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.12.2022

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 50% обучающихся

18.1.

5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 50% обучающихся

РФП01.01.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.12.2023



395

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 70% обучающихся

18.1.

6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 70% обучающихся

РФП01.01.2024 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.12.2024

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

18.2

Прочий тип документа

Копия государственного

контракта на выполнение

работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о

государственном

контракте в реестре

государственных

контрактов в Единой

информационной системе

в сфере закупок

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

18.2.

1

 

- -



396

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок18.3

Прочий тип документа

Утвержденные план

закупок, план-график

закупок Министерства

просвещения Российской

Федерации

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

18.3.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

18.4

Прочий тип документа

Документы об оплате

выполненных работ

(оказанных услуг)

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

18.4.

1

 

- -



397

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

18.5

Акт Акты выполненных

работ (оказанных услуг)

по мероприятиям,

направленным на

обеспечение освоения

детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных

общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

18.5.

1

 

- -

 Не менее 70% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего образования,

реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 0

19

 К концу 2024 года не

менее чем 70 %

общеобразовательных

организаций реализуют

образовательные

программы в сетевой

форме в целях повышения

эффективности

использования

инфраструктуры и

кадрового потенциала

системы образования и

расширения возможностей

детей в освоении

программ общего

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 31.12.2024



398

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования. Реализация

мероприятий

федерального проекта

будет направлена на

повышение доступности

качественного,

вариативного

образования, что позволит

поэтапно достичь

следующих результатов

охвата организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего

образования - реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой

форме, накопительным

итогом:

2019 г. – 3 % организаций;

2020 г. – 10 %

организаций;

2021 г. – 20 %

организаций;

2022 г. – 35 %

организаций;

2023 г. – 50 %

организаций;



399

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 2024 г. – 70 %

организаций.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

19.1

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации,

утвержденные

Министерством

просвещения Российской

Федерации. Методические

рекомендации позволят

обеспечить единые

методические и

организационные

требования и условия для

общеобразовательных

организаций, помочь

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации

(руководителям

общеобразовательных

организаций) в

эффективной организации

образовательных

программ в сетевой форме

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

30.06.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

19.1.

1

 

- -



400

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)19.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации

общеобразовательных

программ в сетевой

форме. Не менее чем в

70% общеобразовательных

организаций реализуют

образовательные

программы в сетевой

форме в целях повышения

эффективности

использования

инфраструктуры и

кадрового потенциала

системы образования и

расширения возможностей

детей в освоении

программ общего

образования, что

обеспечивает повышение

доступности

качественного,

вариативного образования

Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2024



401

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

3% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

19.2.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга

реализации

общеобразовательных

программ. Обеспечено

формирование и

реализация

образовательных

программ в сетевой форме

в не менее 3%

общеобразовательных

организаций, в том числе

приняты локальные

нормативные акты и

заключены соглашения о

реализации

образовательной

программы в сетевой

форме. Для обучающихся

указанных

общеобразовательных

организаций обновлено

содержание

образовательных

программ с учетом

использования ресурсов

иной организации,

участвующей в сетевой

форме реализации.

РФП01.01.2019 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2019



402

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

10% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

19.2.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 10%

организаций

РФП01.01.2020 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2020

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

20% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

19.2.

3

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 20%

организаций

РФП01.01.2021 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.12.2021



403

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

35% организаций, реализующих программы

начального,

основного и среднего общего образования

19.2.

4

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 35%

организаций

РФП01.01.2022 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.01.2022

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

50% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

19.2.

5

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 50%

организаций

РФП01.01.2023 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.12.2023



404

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация общеобразовательных

программ в сетевой форме с охватом не менее

70% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования

19.2.

6

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

общеобразовательных

программ в сетевой форме

с охватом не менее 70%

организаций

РФП01.01.2024 Садовникова Ж. В.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

общего образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.12.2024

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

19.3

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.03.2024

Утверждено государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

19.3.

1

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РФП01.01.2019 Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2019



405

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждено государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

19.3.

2

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РФП01.01.2020 Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2020

Утверждено государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

19.3.

3

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РФП01.01.2021 Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2021

Утверждено государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

19.3.

4

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РФП01.01.2022 Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждено государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

19.3.

5

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РФП01.01.2023 Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2023

Утверждено государственное задание

подведомственному учреждению

Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых

форм развития образования"

19.3.

6

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

подведомственному

учреждению

Минпросвещения России -

ФГАУ "Фонд новых форм

развития образования"

РФП01.01.2024 Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

01.03.2024



407

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

19.4

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

01.04.2024

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)

19.4.

1

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

РФП01.04.2019 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)

19.4.

2

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

РФП01.03.2020 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2020

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)

19.4.

3

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

РФП01.03.2021 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2021



409

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)

19.4.

4

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

РФП01.03.2022 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2022

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)

19.4.

5

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

РФП01.03.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2023



410

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)

19.4.

6

Прочий тип документа

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

РФП01.03.2024 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

01.04.2024

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

19.5

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

РНП

-

20.12.2024

Предварительный отчет об исполнении

государственного задания

19.5.

1

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

РФП01.12.2019 Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

20.12.2019

Предварительный отчет об исполнении

государственного задания

19.5.

2

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

РФП01.12.2020 Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

20.12.2020



411

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предварительный отчет об исполнении

государственного задания

19.5.

3

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

РФП01.12.2021 Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

20.12.2021

Предварительный отчет об исполнении

государственного задания

19.5.

4

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

РФП01.12.2022 Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

20.12.2022

Предварительный отчет об исполнении

государственного задания

19.5.

5

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

РФП01.12.2023 Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

31.12.2023

Предварительный отчет об исполнении

государственного задания

19.5.

6

Отчет Предварительный

отчет об исполнении

государственного задания

РФП01.12.2024 Инкин М. А.,

Исполняющий

обязанности

генерального

директора

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций

реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации0

20

К концу 2024 года не

менее чем в 70%

общеобразовательных

организаций обеспечено

вовлечение общественно-

деловых объединений и

участие представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательных

организаций.

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 31.12.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

20.1

Отчет Информационно-

аналитические отчеты о

реализации механизмов

вовлечения общественно-

деловых объединений и

участия представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления

общеобразовательными

организациями с целью

совершенствования

модели

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

20.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)20.2

Отчет Информационно-

аналитические отчеты, не

менее чем в 70%

общеобразовательных

организаций реализуются

вовлечения общественно-

деловых объединений и

участия представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления

общеобразовательными

организациями

Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

РНП

-

31.12.2024

Проведен мониторинг реализации механизмов

вовлечения общественно-деловых объединений

и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

развитием общеобразовательной организации

20.2.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга с

целью контроля динамики

внедрения механизмов

РФП31.12.2023 Хамардюк А. В.,

Директор

Департамента

стратегии, анализа,

прогноза и проектной

деятельности в сфере

образования

Министерства

просвещения

Российской

Федерации

31.12.2024

 Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для школьников")0

21

К концу 2024 года будут

созданы не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

-

- 31.12.2024



414

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

(продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная

образовательная среда для

школьников"), что

позволит повысить

доступность и улучшить

качество общего

образования.

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях

осуществлено в рамках

региональных программ,

которые включают в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования

(строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение (выкупа)

зданий (пристроек к

зданию)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

субъектах Российской

Федерации), в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха



415

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных

программ начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования.

Региональные программы

софинансируются из

федерального бюджета, в

том числе в рамках

отдельной субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

Актуализированы

перечень средств обучения

и воспитания,

необходимых для

реализации

образовательных

программ начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования,

соответствующих

современным условиям

обучения, необходимого

оборудования при



416

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

оснащении

общеобразовательных

организаций в целях

реализации мероприятий

по содействию созданию в

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях, критерии

его формирования и

требования к

функциональному

оснащению, а также

норматив стоимости

оснащения одного места

обучающегося средствами

обучения и воспитания.



417

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

21.1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

10.01.2020

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

21.1.

1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

10.01.2020



418

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

21.2

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

10.01.2019

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

21.2.

1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

10.01.2019



419

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

21.3

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

06.03.2020

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

21.3.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

06.03.2020



420

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

21.4

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

06.03.2019

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

21.4.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

06.03.2019



421

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено21.5

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

10.12.2020

Оборудование приобретено21.5.

1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

10.12.2020



422

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено21.6

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

10.12.2019

Оборудование приобретено21.6.

1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

10.12.2019



423

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

21.7

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

28.12.2020

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

21.7.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

28.12.2020



424

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

21.8

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

27.12.2019

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

21.8.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

27.12.2019



425

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

21.9

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

29.11.2018

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

21.9.

1

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

РФП01.01.2018 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

29.11.2018



426

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

21.1

0

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

29.11.2018

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

21.1

0.1

Прочий тип документа

Распределение МБТ

утверждено Федеральным

законом от 29 ноября 2018

г. № 459-ФЗ "О

федеральном бюджете на

2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов"

РФП01.01.2018 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

29.11.2018



427

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

21.1

1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

22.01.2019



428

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

21.1

1.1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

22.01.2019



429

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

21.1

2

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

22.01.2019



430

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

21.1

2.1

Постановление Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

российской федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

российской федерации, на

реализацию мероприятий

по содействию созданию в

субъектах российской

федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых мест

в общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования" утверждены

Постановлением

Правительства

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

22.01.2019



431

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

21.1

3

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

-

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

21.1

3.1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

15.02.2019



432

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

21.1

4

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

15.02.2019

С 78 субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Владимирской области на софинансирование

расходов, возникающих при реализации

государственных программ субъектов

Российской Федерации, на реализацию

мероприятий по содействию созданию в

субъектах Российской Федерации (исходя из

прогнозируемой потребности) новых мест в

общеобразовательных организациях в рамках

государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования»

21.1

4.1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении Субсидии

заключены с субъектами

Российской Федерации

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

15.02.2019



433

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

21.1

5

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

31.12.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

21.1

5.1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РФП01.01.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

31.12.2020



434

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

21.1

6

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

31.12.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

21.1

6.1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

31.12.2019



435

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой проектной

документации для объектов образовательных

организаций из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

21.1

7

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

11.02.2019

Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой проектной

документации для объектов образовательных

организаций из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

21.1

7.1

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РФП01.01.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

11.02.2019



436

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой проектной

документации для объектов образовательных

организаций из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

21.1

8

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

11.02.2020

Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой проектной

документации для объектов образовательных

организаций из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

21.1

8.1

Прочий тип документа

Включение объекта в

реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РФП01.01.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

11.02.2020



437

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Построено и введено в эксплуатацию не менее 25 школ с

привлечением частных инвестиций на условиях возвратного

финансирования 0

22

К концу 2024 года

построены и введены в

эксплуатацию 25 школ с

привлечением

инициативного

внебюджетного

финансирования на

условиях возвратного

финансирования, что

позволит внедрить

систему применения

негосударственных

инвестиций не только на

этапе проектирования и

строительства школ, но и

в процессе их

дальнейшего содержания

и обслуживания. Данные

меры приведут к

оптимизации

расходования бюджетных

средств, а также будут

способствовать развитию

конкурентной среды в

сфере образования

субъектов Российской

Федерации, в которых

создаются подобные

школы.

Ракова М. Н.,

Заместитель

Министра

просвещения

Российской

Федерации

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан22.1

Исходящее письмо

Письмо Министерства

просвещения Российской

Федерации моделях

реализации мероприятий

по строительству школ с

привлечением частных

инвестиций на условиях

возвратного

финансирования, в том

числе типовая форма

договора государственно-

частного партнерства

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

22.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

22.2

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

пилотных субъектов

Российской Федерации о

внедрении моделей и

строительстве не менее 25

школ с привлечением

частных инвестиций на

условиях возвратного

финансирования

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

31.12.2024

Строительство и ввод в эксплуатацию не менее

5 школ (не менее чем в 3 субъектах

Российской Федерации) с привлечением

частных инвестиций на условиях возвратного

финансирования

22.2.

1

Акт Копии актов о вводе в

эксплуатацию не менее 5

школ (не менее чем в 3

субъектах Российской

Федерации)

РФП01.03.2022 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

31.12.2022

Стройка и введение в эксплуатацию не менее

10 школ (не менее чем в 5 субъектах

Российской Федерации) с привлечением

частных инвестиций на условиях возвратного

финансирования

22.2.

2

Акт Копии актов о вводе в

эксплуатацию не менее 10

школ (не менее чем в 5

субъектах Российской

Федерации)

РФП01.01.2023 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Стройка и введение в эксплуатацию не менее

25 школ (не менее чем в 10 субъектах

Российской Федерации) с привлечением

частных инвестиций на условиях возвратного

финансирования

22.2.

3

Акт Копии актов о вводе в

эксплуатацию не менее 25

школ (не менее чем в 10

субъектах Российской

Федерации)

РФП01.01.2024 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

31.12.2024

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

22.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

22.3.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

22.4

Протокол Протокол об

итогах проведения отбора

заявок не менее 10 пар

пилотных субъектов

Российской Федерации и

инвесторов

Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

РНП

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

22.4.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Современная школа

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных

областей, процент Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Амурская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Еврейская автономная

область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Забайкальский край

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Камчатский край

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Магаданская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Приморский край

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Бурятия

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Саха (Якутия)

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Сахалинская область

1,180,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Хабаровский край

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Чукотский автономный

округ

1,180,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Кировская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Нижегородская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Оренбургская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Пензенская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Пермский край

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Башкортостан

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Марий Эл

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Мордовия

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Самарская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Саратовская область

1,180,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Удмуртская Республика

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Ульяновская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Чувашская Республика -

Чувашия

1,180,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Архангельская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Вологодская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Калининградская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Ленинградская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Мурманская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Ненецкий автономный округ

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Новгородская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Псковская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Карелия

1,180,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Коми

1,180,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Кабардино-Балкарская

Республика

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Карачаево-Черкесская

Республика

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Дагестан

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Ингушетия

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Северная Осетия

- Алания

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Ставропольский край

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Чеченская Республика

1,180,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Алтайский край

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Иркутская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Кемеровская область -

Кузбасс

1,180,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Красноярский край

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Новосибирская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Омская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Алтай

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Тыва

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Хакасия

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Томская область

1,180,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Курганская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Свердловская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Тюменская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Челябинская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

1,180,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Белгородская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Брянская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Владимирская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Воронежская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

город федерального значения

Москва

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Ивановская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Калужская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Костромская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Курская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Липецкая область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Московская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Орловская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Рязанская область

1,180,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Смоленская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Тамбовская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Тверская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Тульская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Ярославская область

1,180,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Астраханская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Волгоградская область

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

город федерального значения

Севастополь

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Краснодарский край

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Адыгея (Адыгея)

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Калмыкия

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Крым

1,180,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Ростовская область

1,180,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц  Тысяча

единиц

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 0,0301.06.20180,00 0,12 0,120,10

Амурская область

0,120,07

0,00 0,0001.06.20180,00 0,02 0,030,02

Еврейская автономная

область

0,030,02

0,00 0,0501.06.20180,00 0,10 0,100,10

Забайкальский край

0,100,09

0,00 0,0101.06.20180,00 0,03 0,040,02

Камчатский край

0,050,02

0,00 0,0001.06.20180,00 0,01 0,010,01

Магаданская область

0,010,01

0,00 0,0001.06.20180,00 0,03 0,030,00

Приморский край

0,030,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,20 0,250,12

Республика Бурятия

0,300,04

0,00 0,0501.06.20180,00 0,29 0,290,17

Республика Саха (Якутия)

0,290,10

0,00 0,0001.06.20180,00 0,03 0,030,03

Сахалинская область

0,030,03

0,00 0,0201.06.20180,00 0,09 0,090,08

Хабаровский край

0,090,07

0,00 0,0001.06.20180,00 0,01 0,010,01

Чукотский автономный

округ

0,010,01
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.06.20180,00 0,27 0,270,12

Кировская область

0,270,04

0,00 0,0501.06.20180,00 0,18 0,180,16

Нижегородская область

0,180,09

0,00 0,0001.06.20180,00 0,07 0,070,07

Оренбургская область

0,070,04

0,00 0,0001.06.20180,00 0,04 0,040,04

Пензенская область

0,040,04

0,00 0,0001.06.20180,00 0,02 0,020,02

Пермский край

0,020,02

0,00 0,1301.06.20180,00 0,38 0,380,25

Республика Башкортостан

0,380,18

0,00 0,0001.06.20180,00 0,04 0,110,02

Республика Марий Эл

0,130,02

0,00 0,0301.06.20180,00 0,12 0,120,10

Республика Мордовия

0,130,07

0,00 0,1001.09.20180,00 0,30 0,300,21

Республика Татарстан

(Татарстан)

0,300,14

0,00 0,0501.09.20180,00 0,16 0,160,16

Самарская область

0,160,09

0,00 0,0701.06.20180,00 0,24 0,390,18

Саратовская область

0,460,11

0,00 0,0001.06.20180,00 0,16 0,190,12

Удмуртская Республика

0,230,04

0,00 0,0301.06.20180,00 0,20 0,200,15

Ульяновская область

0,200,07
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 0,0401.06.20180,00 0,16 0,160,16

Чувашская Республика -

Чувашия

0,160,08

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 0,0201.06.20180,00 0,09 0,090,07

Архангельская область

0,090,07

0,00 0,0001.06.20180,00 0,23 0,230,12

Вологодская область

0,230,04

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

0,000,00

0,00 0,0101.06.20180,00 0,08 0,080,05

Калининградская область

0,080,05

0,00 0,0301.09.20180,00 0,06 0,070,05

Ленинградская область

0,080,05

0,00 0,0001.06.20180,00 0,03 0,030,03

Мурманская область

0,030,03

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Ненецкий автономный округ

0,000,00

0,00 0,0101.06.20180,00 0,07 0,070,07

Новгородская область

0,070,05

0,00 0,0101.06.20180,00 0,10 0,100,07

Псковская область

0,100,05

0,00 0,0001.06.20180,00 0,03 0,030,03

Республика Карелия

0,030,03

0,00 0,0201.06.20180,00 0,10 0,120,10

Республика Коми

0,150,06



452

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 0,0301.06.20180,00 0,11 0,120,09

Кабардино-Балкарская

Республика

0,130,07

0,00 0,0201.06.20180,00 0,07 0,130,07

Карачаево-Черкесская

Республика

0,300,06

0,00 0,1701.06.20180,00 0,27 0,270,27

Республика Дагестан

0,270,21

0,00 0,0201.06.20180,00 0,07 0,070,07

Республика Ингушетия

0,070,06

0,00 0,0201.06.20180,00 0,13 0,130,13

Республика Северная Осетия

- Алания

0,130,06

0,00 0,0701.09.20180,00 0,20 0,240,19

Ставропольский край

0,290,11

0,00 0,0801.06.20180,00 0,30 0,380,20

Чеченская Республика

0,380,13

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.06.20180,00 0,24 0,290,12

Алтайский край

0,340,04

0,00 0,0601.06.20180,00 0,34 0,340,18

Иркутская область

0,400,10

0,00 0,0301.06.20180,00 0,14 0,180,12

Кемеровская область -

Кузбасс

0,210,07

0,00 0,0001.06.20180,00 0,32 0,320,12

Красноярский край

0,320,04



453

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 0,0001.06.20180,00 0,34 0,410,12

Новосибирская область

0,490,04

0,00 0,0601.06.20180,00 0,25 0,250,18

Омская область

0,250,10

0,00 0,0201.06.20180,00 0,09 0,090,09

Республика Алтай

0,090,06

0,00 0,0201.06.20180,00 0,11 0,110,08

Республика Тыва

0,110,06

0,00 0,0001.06.20180,00 0,04 0,040,04

Республика Хакасия

0,040,04

0,00 0,0301.06.20180,00 0,06 0,110,06

Томская область

0,170,06

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 0,0301.06.20180,00 0,07 0,070,06

Курганская область

0,070,06

0,00 0,0601.09.20180,00 0,10 0,260,10

Свердловская область

0,410,10

0,00 0,0301.06.20180,00 0,03 0,030,03

Тюменская область

0,030,03

0,00 0,0001.06.20180,00 0,08 0,100,08

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

0,120,04

0,00 0,0001.06.20180,00 0,05 0,050,03

Челябинская область

0,050,03

0,00 0,0101.06.20180,00 0,04 0,060,04

Ямало-Ненецкий

автономный округ

0,070,04
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 0,0501.06.20180,00 0,18 0,210,16

Белгородская область

0,260,09

0,00 0,0001.06.20180,00 0,20 0,200,12

Брянская область

0,210,04

0,00 0,0201.06.20180,00 0,08 0,110,08

Владимирская область

0,130,06

0,00 0,0601.06.20180,00 0,41 0,440,18

Воронежская область

0,520,11

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

город федерального значения

Москва

0,000,00

0,00 0,0101.06.20180,00 0,07 0,080,07

Ивановская область

0,090,05

0,00 0,0001.06.20180,00 0,08 0,110,08

Калужская область

0,130,04

0,00 0,0201.06.20180,00 0,14 0,140,13

Костромская область

0,160,06

0,00 0,0001.06.20180,00 0,14 0,220,09

Курская область

0,260,04

0,00 0,0301.06.20180,00 0,09 0,090,09

Липецкая область

0,090,07

0,00 0,0801.06.20180,00 0,36 0,430,20

Московская область

0,510,12

0,00 0,0301.09.20180,00 0,09 0,090,09

Орловская область

0,090,07

0,00 0,0001.06.20180,00 0,10 0,100,10

Рязанская область

0,100,04
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 0,0001.06.20180,00 0,10 0,100,10

Смоленская область

0,100,04

0,00 0,0101.06.20180,00 0,14 0,140,12

Тамбовская область

0,140,05

0,00 0,0001.06.20180,00 0,03 0,150,03

Тверская область

0,180,03

0,00 0,0301.06.20180,00 0,07 0,070,06

Тульская область

0,070,06

0,00 0,0001.09.20180,00 0,13 0,140,12

Ярославская область

0,170,04

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 0,0301.06.20180,00 0,10 0,100,10

Астраханская область

0,100,07

0,00 0,0601.06.20180,00 0,29 0,290,17

Волгоградская область

0,330,10

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

город федерального значения

Севастополь

0,000,00

0,00 0,1501.06.20180,00 0,39 0,390,27

Краснодарский край

0,390,20

0,00 0,0001.06.20180,00 0,02 0,020,02

Республика Адыгея (Адыгея)

0,020,02

0,00 0,0001.06.20180,00 0,07 0,070,07

Республика Калмыкия

0,070,04

0,00 0,0001.06.20180,00 0,01 0,010,01

Республика Крым

0,010,01

0,00 0,0001.06.20180,00 0,25 0,400,12

Ростовская область

0,500,04
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек  Тысяча человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 8,0001.09.20180,00 30,00 30,0025,00

Амурская область

30,0020,00

0,00 0,0001.09.20180,00 0,00 8,410,00

Еврейская автономная

область

9,440,00

0,00 44,0001.09.20180,00 0,00 0,000,00

Забайкальский край

100,000,00

0,00 0,3201.09.20180,00 4,98 6,852,78

Камчатский край

8,152,78

0,00 1,0401.09.20180,00 0,00 0,000,00

Магаданская область

0,000,00

0,00 7,6001.09.20180,00 21,60 25,6015,60

Приморский край

30,0011,60

0,00 0,0001.09.20180,00 37,00 39,5028,20

Республика Бурятия

42,0015,50

0,00 10,8201.09.20180,00 47,51 47,5134,43

Республика Саха (Якутия)

47,5119,33

0,00 3,0001.09.20180,00 0,00 0,000,00

Сахалинская область

0,000,00

0,00 5,6001.09.20180,00 18,00 22,0013,50

Хабаровский край

26,0010,30

0,00 0,0001.09.20180,00 4,58 5,793,28

Чукотский автономный

округ

7,202,14



457

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.09.20180,00 0,00 0,000,00

Кировская область

0,000,00

0,00 2,7601.09.20180,00 8,10 9,906,30

Нижегородская область

12,004,50

0,00 0,0001.09.20180,00 17,50 17,5014,50

Оренбургская область

17,507,00

0,00 0,0001.09.20180,00 18,55 18,5518,55

Пензенская область

18,5518,55

0,00 5,3201.09.20180,00 0,00 0,000,00

Пермский край

0,000,00

0,00 60,0001.09.20180,00 138,00 139,00110,00

Республика Башкортостан

138,0084,00

0,00 5,1001.09.20180,00 17,40 27,5010,60

Республика Марий Эл

29,8010,50

0,00 10,4001.09.20180,00 29,30 29,3019,90

Республика Мордовия

29,3015,80

0,00 26,5701.09.20180,00 33,20 33,2020,10

Республика Татарстан

(Татарстан)

33,2010,90

0,00 15,0001.09.20180,00 50,00 50,0050,00

Самарская область

50,0030,00

0,00 24,0001.09.20180,00 0,00 0,000,00

Саратовская область

0,000,00

0,00 0,0001.09.20180,00 47,29 47,2935,24

Удмуртская Республика

47,2912,65

0,00 3,7001.09.20180,00 11,20 13,309,30

Ульяновская область

14,906,50



458

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 1,0001.09.20180,00 15,00 21,0010,00

Чувашская Республика -

Чувашия

26,004,50

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 7,3001.09.20180,00 0,00 29,000,00

Архангельская область

34,000,00

0,00 0,0001.09.20180,00 2,03 2,451,46

Вологодская область

2,660,91

0,00 0,0001.09.20180,00 0,00 0,000,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

0,000,00

0,00 5,4001.09.20180,00 29,80 29,8023,10

Калининградская область

29,8022,90

0,00 2,8001.09.20180,00 3,40 3,603,20

Ленинградская область

3,803,00

0,00 3,5101.09.20180,00 3,59 0,000,00

Мурманская область

0,000,00

0,00 0,0001.09.20180,00 0,15 0,230,10

Ненецкий автономный округ

0,280,05

0,00 5,5101.09.20180,00 22,00 22,0022,00

Новгородская область

22,0014,00

0,00 1,0001.09.20180,00 21,00 25,0015,00

Псковская область

27,5010,00

0,00 6,5001.09.20180,00 8,00 8,507,50

Республика Карелия

9,007,00

0,00 6,5001.09.20180,00 30,10 36,6018,30

Республика Коми

37,0012,40



459

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 8,1001.09.20180,00 33,30 35,4027,30

Кабардино-Балкарская

Республика

39,6020,70

0,00 7,2001.09.20180,00 0,00 31,500,00

Карачаево-Черкесская

Республика

31,500,00

0,00 29,7001.09.20180,00 106,50 132,2080,80

Республика Дагестан

157,5356,10

0,00 0,8001.09.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Ингушетия

0,000,00

0,00 7,9101.09.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Северная Осетия

- Алания

0,000,00

0,00 14,9001.09.20180,00 51,20 52,3045,80

Ставропольский край

52,9027,80

0,00 40,0001.09.20180,00 0,00 180,000,00

Чеченская Республика

220,000,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.09.20180,00 94,00 114,0047,20

Алтайский край

135,2016,80

0,00 17,4601.09.20180,00 128,90 128,9076,80

Иркутская область

128,9038,80

0,00 8,3001.09.20180,00 49,76 56,5040,70

Кемеровская область -

Кузбасс

61,7927,96

0,00 0,0001.09.20180,00 2,50 5,001,50

Красноярский край

7,500,50
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 0,0001.09.20180,00 85,70 109,1049,50

Новосибирская область

127,3024,60

0,00 4,3801.09.20180,00 10,26 0,008,77

Омская область

0,000,00

0,00 5,7001.09.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Алтай

0,000,00

0,00 6,3001.09.20180,00 13,51 0,000,00

Республика Тыва

0,000,00

0,00 0,0001.09.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Хакасия

0,000,00

0,00 12,5001.09.20180,00 26,50 31,0026,50

Томская область

36,5026,50

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 3,1001.09.20180,00 9,00 12,007,00

Курганская область

16,504,50

0,00 2,8501.09.20180,00 6,00 16,926,00

Свердловская область

27,845,79

0,00 19,0001.09.20180,00 65,00 75,0050,00

Тюменская область

85,0035,00

0,00 0,0001.09.20180,00 39,00 49,0039,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

59,0019,00

0,00 0,0001.09.20180,00 20,50 20,5015,00

Челябинская область

20,5015,00

0,00 2,1001.09.20180,00 0,00 23,930,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

25,870,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 11,3801.09.20180,00 32,40 39,3030,20

Белгородская область

46,5018,20

0,00 0,0001.09.20180,00 23,95 23,9513,73

Брянская область

24,304,93

0,00 4,1001.09.20180,00 31,90 31,9031,90

Владимирская область

31,9023,00

0,00 18,5001.09.20180,00 60,00 70,0040,00

Воронежская область

80,0032,00

0,00 7,0001.09.20180,00 38,50 49,0028,00

город федерального значения

Москва

56,0017,50

0,00 3,2001.09.20180,00 22,00 24,5020,50

Ивановская область

26,0016,00

0,00 0,0001.09.20180,00 17,50 19,5017,50

Калужская область

22,000,00

0,00 11,2001.09.20180,00 36,70 0,0036,70

Костромская область

0,000,00

0,00 0,0001.09.20180,00 20,60 20,6016,10

Курская область

20,607,40

0,00 6,0001.09.20180,00 0,00 0,000,00

Липецкая область

0,000,00

0,00 1,5001.09.20180,00 16,40 20,108,40

Московская область

24,304,60

0,00 3,3701.09.20180,00 11,25 11,2511,25

Орловская область

11,259,66

0,00 0,1001.09.20180,00 0,00 0,000,00

Рязанская область

0,000,00



462

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 0,5001.09.20180,00 2,10 3,101,10

Смоленская область

3,101,00

0,00 2,7501.09.20181,90 27,50 27,7526,00

Тамбовская область

28,009,70

0,00 0,1001.09.20180,00 0,00 0,000,00

Тверская область

0,000,00

0,00 6,0001.09.20180,00 19,70 19,7015,10

Тульская область

19,7015,10

0,00 0,0001.09.20180,00 0,00 18,700,00

Ярославская область

20,000,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 8,4001.09.20180,00 18,60 18,6015,20

Астраханская область

18,6011,80

0,00 2,8001.09.20180,00 37,30 37,3020,70

Волгоградская область

50,1010,70

0,00 0,0001.09.20180,00 1,30 1,300,00

город федерального значения

Севастополь

1,300,00

0,00 7,0001.09.20180,00 38,50 49,0028,00

Краснодарский край

56,0017,50

0,00 0,0001.09.20180,00 7,10 7,137,08

Республика Адыгея (Адыгея)

7,157,08

0,00 0,2501.09.20180,00 26,20 26,9024,40

Республика Калмыкия

27,6019,50

0,00 0,0001.09.20180,00 0,00 0,000,00

Республика Крым

0,000,00

0,00 0,0001.09.20180,00 91,70 96,7064,90

Ростовская область

101,7029,60
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест

Тысяча мест

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.01.20180,00 0,17 0,170,17

Амурская область

0,170,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,120,00

Еврейская автономная

область

0,120,00

0,00 0,1601.01.20180,00 0,41 0,410,16

Забайкальский край

0,410,16

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,090,00

Камчатский край

0,090,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,47 0,470,22

Приморский край

0,470,22

0,00 0,1001.01.20180,00 1,71 1,791,71

Республика Бурятия

1,791,71

0,00 0,0001.01.20180,00 0,40 0,400,40

Республика Саха (Якутия)

0,400,22

0,00 0,3001.01.20180,00 0,32 0,440,32

Хабаровский край

0,440,32

0,00 0,0001.01.20180,00 0,10 0,100,10

Чукотский автономный

округ

0,100,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 0,9001.01.20180,00 0,90 1,100,90

Нижегородская область

1,100,90



464

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 0,2601.01.20180,00 0,91 1,000,91

Оренбургская область

1,000,41

0,00 0,0001.01.20180,00 0,23 0,230,23

Пензенская область

0,230,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,25 0,250,25

Республика Башкортостан

0,250,25

0,00 0,1201.01.20180,00 0,18 0,180,18

Республика Марий Эл

0,180,12

0,00 0,0001.01.20180,00 0,17 0,170,17

Республика Мордовия

0,170,17

0,00 0,0001.09.20180,00 0,00 0,100,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

0,100,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,100,00

Саратовская область

0,100,00

0,00 0,6601.01.20180,00 1,16 1,361,16

Удмуртская Республика

1,361,16

0,00 0,0001.01.20180,00 228,00 228,00228,00

Чувашская Республика -

Чувашия

228,000,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 0,3201.01.20180,00 0,32 0,440,32

Архангельская область

0,440,32

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,070,00

Вологодская область

0,070,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,250,00

Калининградская область

0,250,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,070,00

Ненецкий автономный округ

0,070,00



465

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,250,00

Новгородская область

0,250,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 0,0001.01.20180,00 0,25 0,250,25

Кабардино-Балкарская

Республика

0,250,25

0,00 0,0001.01.20180,00 0,17 0,170,17

Карачаево-Черкесская

Республика

0,170,00

0,00 0,0001.01.20180,00 4,17 4,174,17

Республика Дагестан

4,172,86

0,00 0,0001.01.20180,00 5,29 5,295,29

Республика Ингушетия

5,291,69

0,00 0,0001.01.20180,00 1,06 1,061,06

Республика Северная Осетия

- Алания

1,060,70

0,00 0,1701.01.20180,00 0,17 0,170,17

Ставропольский край

0,170,17

0,00 4,4201.01.20180,00 6,58 6,586,58

Чеченская Республика

6,584,42

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.01.20180,00 0,28 0,280,28

Алтайский край

0,570,28

0,00 0,1701.01.20180,00 0,94 0,940,69

Кемеровская область -

Кузбасс

0,940,69

0,00 0,0001.01.20180,00 0,10 0,100,00

Красноярский край

0,100,00



466

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,180,00

Новосибирская область

0,180,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,80 0,800,80

Омская область

0,800,00

0,00 0,0801.01.20180,00 0,08 0,330,08

Республика Алтай

0,330,08

0,00 0,0001.01.20180,00 0,18 0,350,18

Республика Тыва

0,350,18

0,00 0,0001.01.20180,00 0,52 0,520,52

Республика Хакасия

0,520,52

0,00 0,0001.01.20180,00 0,20 0,200,20

Томская область

0,200,20

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 0,3201.01.20180,43 1,42 1,421,42

Курганская область

1,421,42

0,00 0,0001.09.20180,00 0,00 0,080,00

Свердловская область

0,080,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,06 0,060,06

Тюменская область

0,060,06

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 1,0001.01.20180,00 1,20 1,201,20

Белгородская область

1,201,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,150,00

Владимирская область

0,150,00

0,00 0,0001.01.20180,00 1,26 1,261,10

Воронежская область

1,261,10



467

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 0,0001.01.20180,00 0,07 0,000,00

Калужская область

0,000,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,18 0,180,00

Костромская область

0,180,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,25 0,250,25

Курская область

0,250,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,10 0,100,10

Липецкая область

0,100,10

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,000,00

Московская область

0,000,00

0,00 0,0001.09.20180,00 0,09 0,090,09

Орловская область

0,090,00

0,00 0,3801.01.20180,00 0,38 0,500,38

Рязанская область

0,500,38

0,00 0,0001.01.20180,00 0,25 0,250,25

Тамбовская область

0,250,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,100,00

Тверская область

0,100,00

0,00 0,0001.01.20180,00 0,00 0,050,00

Тульская область

0,050,00

0,00 0,0001.09.20180,00 0,14 0,140,00

Ярославская область

0,140,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 0,8001.01.20180,00 1,02 1,021,02

Астраханская область

1,020,80

0,00 0,0001.01.20180,00 0,75 0,750,50

Волгоградская область

0,750,50

0,00 1,1001.01.20180,00 1,35 1,571,35

Краснодарский край

1,571,10



468

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 1,1001.01.20180,00 1,35 1,351,35

Республика Адыгея (Адыгея)

1,351,35

0,00 0,0001.01.20180,00 0,25 0,250,25

Республика Калмыкия

0,250,25

0,00 1,1001.01.20180,00 1,35 1,351,35

Республика Крым

1,351,35

0,00 0,0001.01.20180,00 0,20 0,200,20

Ростовская область

0,200,00

Доля субъектов Российской Федерации, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, процент Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.01.201895,30 0,00 0,000,00

Республика Бурятия

25,000,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 0,0001.01.201895,30 0,00 0,000,00

Республика Дагестан

25,000,00

0,00 0,0001.01.201895,30 0,00 0,000,00

Республика Ингушетия

25,000,00

0,00 0,0001.01.201895,30 0,00 0,000,00

Чеченская Республика

25,000,00



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Современная школа

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

 

Федеральный проект "Современная школа" направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к

обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего федерального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение

уровня общего образования в Российской Федерации, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования,

высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета показателей федерального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Основной показатель: Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, средневзвешенное место Российской

Федерации (не ниже)

Fоо -

Средневзвешенный

результат Российской

Федерации в группе

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ

В

до 1 июня,

следующего за

отчетным

годом

Междунаро

дные

исследован

ия

1

Средневзвешенный результат

Российской Федерации в

группе международных

исследований, место

FОО - Средневзвешенный

результат Российской

Федерации в группе



2

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

международных

исследований, МЕСТ

СФЕРЕ

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ЕжегодноРоссийской Федерации (не

ниже)

международных

исследований

Xi – место Российской

Федерации в i-ом

исследовании:

X1: PIRLS (4 класс) по

качеству чтения и

понимания текста

X2: TIMSS (4 класс) по

математическому

направлению

X3: TIMSS (4 класс) по

естественно-научному

направлению

X4: TIMSS (8 класс) по

математическому

направлению

X5: TIMSS (8 класс) по

естественно-научному

направлению

X6: PISA по направлению

читательская грамотность

X7: PISA по направлению



3

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

математическая

грамотность

X8: PISA по направлению

естественнонаучная

грамотность

Ai – весовой

коэффициент.

Основной показатель: Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и

других предметных областей, процент

- РФ до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

-

2

Доля субъектов Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание и

методы обучения предметной

области "Технология" ,

процент

X- число субъектов

Российской Федерации, в

которых обновлено

содержание и методы

обучения предметной

области "Технология" и

других предметных

областей



4

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного

профилей, тыс. единиц

- РФ до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

-

3

Число общеобразовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую

базу для реализации основных

и дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

единиц нарастающим итогом к

2018 году

Xi- число

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей

в i-ом субъекте

Российской Федерации



5

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

- РФ до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

-

4

Численность обучающихся,

охваченных реализацией

основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек нарастающим итогом

к 2018 году

Yi- число обучающихся,

охваченных реализацией

основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей

в i-ом субъекте

Российской Федерации

Дополнительный показатель: Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест

- Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

-

5

Число созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа,

Zi- число новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа

в i-ом субъекте

Российской Федерации



6

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

(нарастающим итогом с

2019 года), созданных в

рамках в рамках

национального проекта

"Образование", в том

числе мероприятий по

модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации, в том числе в

рамках обеспечения

устойчивого развития

сельских территорий и

мероприятий по

социально-

экономическому развитию

субъектов Российской

Федерации, входящих в

состав Северо-

Кавказского федерального

округа, мероприятий по

созданию новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа,

мероприятий по созданию

новых мест в



7

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

общеобразовательных

организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная

образовательная среда для

школьников")

Дополнительный показатель: Доля субъектов Российской Федерации, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, процент

- РФ до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

-

6

Доля субъектов Российской

Федерации, в которых

ликвидировано обучение в 3-ю

смену, процент

Оi - Численность

обучающихся в 3-ю смену

в i-ом субъекте

Российской Федерации



8

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в

том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

6 109,420,00

6 109,420,00

12 620,37

12 620,37

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 889,95

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

5 733,11

5 733,11

504,89

0,00

777,84

777,84

385,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

504,89 385,06 0,00 0,00 0,00 889,95

Белгородская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

475,400,00

475,400,00

1 061,30

1 061,30

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

471,34

471,34

0,00

0,00

114,56

114,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Брянская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

458,390,00

458,390,00

979,62

979,62

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

521,23

521,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

413,460,00

413,460,00

800,35

800,35

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

386,89

386,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

516,080,00

516,080,00

1 024,76

1 024,76

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

399,89

399,89

0,00

0,00

108,79

108,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Ивановская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

264,270,00

264,270,00

384,12

384,12

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 424,08

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

119,85

119,85

324,08

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

324,08 100,00 0,00 0,00 0,00 424,08

Калужская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

329,940,00

329,940,00

620,26

620,26

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

290,32

290,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

471,650,00

471,650,00

861,43

861,43

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

389,78

389,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Курская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

422,670,00

422,670,00

1 050,50

1 050,50

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

363,02

363,02

0,00

0,00

264,80

264,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

320,650,00

320,650,00

723,33

723,33

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

402,68

402,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

390,260,00

390,260,00

602,01

602,01

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 465,87

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

211,75

211,75

180,81

0,00

0,00

0,00

285,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180,81 285,06 0,00 0,00 0,00 465,87
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Орловская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

56,350,00

56,350,00

202,38

202,38

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146,03

146,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

311,980,00

311,980,00

711,87

711,87

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

399,89

399,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

344,290,00

344,290,00

730,97

730,97

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

386,68

386,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

410,250,00

410,250,00

1 053,22

1 053,22

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

499,31

499,31

0,00

0,00

143,66

143,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

506,310,00

506,310,00

947,22

947,22

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

440,91

440,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

221,700,00

221,700,00

426,11

426,11

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

204,41

204,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Ярославская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

195,760,00

195,760,00

440,94

440,94

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

245,18

245,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения

Москва, в том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Северо-Западный федеральный

округ, в том числе:

1 466,620,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

3 502,110,00

3 502,110,00

7 247,06

7 247,06

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1 466,620,00 2 151,48

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

3 744,95

3 744,95

352,41

0,00

0,00

0,00

332,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

352,41 332,45 0,00 0,00 0,00 2 151,48

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

621,420,00

621,420,00

1 646,59

1 646,59

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 543,33

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

1 025,17

1 025,17

210,88

0,00

0,00

0,00

332,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210,88 332,45 0,00 0,00 0,00 543,33

Республика Коми, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

282,420,00

282,420,00

462,33

462,33

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

179,92

179,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Архангельская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

455,130,00

455,130,00

921,54

921,54

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

466,41

466,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 964,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

421,940,00

421,940,00

665,01

665,01

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

964,000,00 964,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

243,07

243,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,00

Калининградская область, в том

числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

553,480,00

553,480,00

958,87

958,87

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

405,39

405,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

320,040,00

320,040,00

571,52

571,52

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

251,48

251,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

269,650,00

269,650,00

720,36

720,36

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

450,71

450,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 65,780,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

237,740,00

237,740,00

583,50

583,50

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

65,780,00 139,48

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

345,76

345,76

73,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,70 0,00 0,00 0,00 0,00 139,48
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Псковская область, в том числе: 67,830,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

340,310,00

340,310,00

717,34

717,34

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

67,830,00 135,67

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

377,03

377,03

67,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67,83 0,00 0,00 0,00 0,00 135,67

город федерального значения Санкт-

Петербург, в том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том

числе:

369,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

369,000,00 369,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Южный федеральный округ, в том

числе:

593,860,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

3 690,930,00

3 690,930,00

7 531,88

7 531,88

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

593,860,00 838,54

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

3 348,25

3 348,25

244,68

0,00

492,69

492,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244,68 0,00 0,00 0,00 0,00 838,54

Республика Адыгея (Адыгея), в том

числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

568,400,00

568,400,00

1 100,25

1 100,25

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

531,85

531,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

531,610,00

531,610,00

799,95

799,95

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

268,34

268,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Краснодарский край, в том числе: 593,860,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

676,020,00

676,020,00

1 399,89

1 399,89

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

593,860,00 838,54

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

597,84

597,84

244,68

0,00

126,02

126,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244,68 0,00 0,00 0,00 0,00 838,54

Астраханская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

375,030,00

375,030,00

933,14

933,14

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

430,50

430,50

0,00

0,00

127,61

127,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

383,080,00

383,080,00

720,42

720,42

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

207,44

207,44

0,00

0,00

129,90

129,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Ростовская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

359,440,00

359,440,00

925,87

925,87

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

457,27

457,27

0,00

0,00

109,16

109,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

574,480,00

574,480,00

1 056,97

1 056,97

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

482,48

482,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения

Севастополь, в том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

222,880,00

222,880,00

595,40

595,40

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

372,53

372,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Северо-Кавказский федеральный

округ, в том числе:

595,930,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

12 853,310,00

12 853,310,00

31 161,71

31 161,71

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

595,930,00 1 443,11

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

9 381,23

9 381,23

476,56

0,00

8 927,16

8 927,16

370,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

476,56 370,63 0,00 0,00 0,00 1 443,11

Республика Дагестан, в том числе: 9,870,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

4 382,410,00

4 382,410,00

8 777,38

8 777,38

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

9,870,00 9,87

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

2 928,94

2 928,94

0,00

0,00

1 466,04

1 466,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,87

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

1 291,390,00

1 291,390,00

7 127,03

7 127,03

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

1 492,58

1 492,58

0,00

0,00

4 343,06

4 343,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Кабардино-Балкарская Республика,

в том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

576,050,00

576,050,00

958,73

958,73

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

382,67

382,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в

том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

245,740,00

245,740,00

652,20

652,20

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

302,78

302,78

0,00

0,00

103,69

103,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия -

Алания, в том числе:

345,840,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

374,180,00

374,180,00

853,31

853,31

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

345,840,00 1 094,06

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

479,13

479,13

377,59

0,00

0,00

0,00

370,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

377,59 370,63 0,00 0,00 0,00 1 094,06
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

5 209,210,00

5 209,210,00

11 635,73

11 635,73

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

3 412,15

3 412,15

0,00

0,00

3 014,37

3 014,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 240,210,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

774,350,00

774,350,00

1 157,33

1 157,33

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

240,210,00 339,18

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

382,98

382,98

98,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98,97 0,00 0,00 0,00 0,00 339,18
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Приволжский федеральный округ, в

том числе:

776,200,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

6 024,230,00

6 024,230,00

11 285,80

11 285,80

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

776,200,00 1 113,58

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

4 811,39

4 811,39

130,94

0,00

450,18

450,18

206,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,94 206,44 0,00 0,00 0,00 1 113,58

Республика Башкортостан, в том

числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

831,200,00

831,200,00

1 339,15

1 339,15

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

507,95

507,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

251,760,00

251,760,00

681,23

681,23

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

338,39

338,39

0,00

0,00

91,09

91,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

186,770,00

186,770,00

476,89

476,89

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

290,12

290,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в

том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

492,960,00

492,960,00

779,42

779,42

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

286,46

286,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том

числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

486,030,00

486,030,00

691,90

691,90

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

205,87

205,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Чувашская Республика - Чувашия, в

том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

684,230,00

684,230,00

1 569,71

1 569,71

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

771,20

771,20

0,00

0,00

114,28

114,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

462,840,00

462,840,00

884,13

884,13

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

421,29

421,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том

числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

558,010,00

558,010,00

1 029,00

1 029,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

470,99

470,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

253,530,00

253,530,00

594,32

594,32

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 337,38

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

340,79

340,79

130,94

0,00

0,00

0,00

206,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,94 206,44 0,00 0,00 0,00 337,38

Пензенская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

382,460,00

382,460,00

1 029,34

1 029,34

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

402,06

402,06

0,00

0,00

244,81

244,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

368,530,00

368,530,00

684,85

684,85

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

316,32

316,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Самарская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

373,860,00

373,860,00

562,17

562,17

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

188,31

188,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 776,200,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

377,010,00

377,010,00

496,06

496,06

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

776,200,00 776,20

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

119,06

119,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776,20

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

315,030,00

315,030,00

467,62

467,62

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

152,59

152,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Уральский федеральный округ, в

том числе:

30,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

1 714,400,00

1 714,400,00

3 246,39

3 246,39

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

30,000,00 30,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

1 531,99

1 531,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00

Курганская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

595,120,00

595,120,00

1 022,28

1 022,28

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

427,16

427,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

426,630,00

426,630,00

720,22

720,22

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

293,59

293,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Тюменская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

173,080,00

173,080,00

294,91

294,91

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

121,83

121,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

324,080,00

324,080,00

699,13

699,13

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

375,05

375,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра, в том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

162,470,00

162,470,00

434,02

434,02

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

271,55

271,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Ямало-Ненецкий автономный округ,

в том числе:

30,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

33,030,00

33,030,00

75,83

75,83

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

30,000,00 30,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

42,80

42,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00

Сибирский федеральный округ, в

том числе:

1 606,080,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

5 127,930,00

5 127,930,00

9 292,98

9 292,98

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1 606,080,00 4 702,02

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

3 948,91

3 948,91

1 590,51

0,00

216,14

216,14

1 505,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 590,51 1 505,43 0,00 0,00 0,00 4 702,02

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

314,740,00

314,740,00

471,81

471,81

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

157,07

157,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Всего, (млн.

рублей)
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Республика Тыва, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

727,120,00

727,120,00

1 122,75

1 122,75

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

395,63

395,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 650,620,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

442,040,00

442,040,00

753,92

753,92

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

650,620,00 907,65

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

311,88

311,88

257,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257,03 0,00 0,00 0,00 0,00 907,65

Алтайский край, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

507,700,00

507,700,00

748,05

748,05

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

240,36

240,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Красноярский край, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

465,520,00

465,520,00

975,54

975,54

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

430,03

430,03

0,00

0,00

79,98

79,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

625,390,00

625,390,00

1 107,35

1 107,35

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

481,95

481,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в

том числе:

955,460,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

637,990,00

637,990,00

1 064,40

1 064,40

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

955,460,00 2 705,02

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

426,40

426,40

910,69

0,00

0,00

0,00

838,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

910,69 838,88 0,00 0,00 0,00 2 705,02
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Всего, (млн.

рублей)

2018

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

375,290,00

375,290,00

721,96

721,96

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

346,68

346,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

464,780,00

464,780,00

1 366,28

1 366,28

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 1 089,35

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

765,34

765,34

422,80

0,00

136,16

136,16

666,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

422,80 666,55 0,00 0,00 0,00 1 089,35

Томская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

567,360,00

567,360,00

960,93

960,93

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

393,56

393,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Всего, (млн.

рублей)

2018

Дальневосточный федеральный

округ, в том числе:

35,380,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

4 178,850,00

4 178,850,00

9 315,00

9 315,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

35,380,00 35,38

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

4 000,17

4 000,17

0,00

0,00

1 135,98

1 135,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,38

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

2 422,480,00

2 422,480,00

4 640,46

4 640,46

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

2 041,45

2 041,45

0,00

0,00

176,53

176,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том

числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

316,300,00

316,300,00

940,96

940,96

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

245,55

245,55

0,00

0,00

379,12

379,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



37

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год
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1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Приморский край, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

97,540,00

97,540,00

418,01

418,01

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

163,04

163,04

0,00

0,00

157,43

157,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 35,380,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

325,390,00

325,390,00

661,65

661,65

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

35,380,00 35,38

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

336,27

336,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,38

Амурская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

323,540,00

323,540,00

828,78

828,78

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

381,43

381,43

0,00

0,00

123,81

123,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)
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Камчатский край, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

19,940,00

19,940,00

19,94

19,94

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

50,700,00

50,700,00

131,90

131,90

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

81,19

81,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

193,830,00

193,830,00

327,83

327,83

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

134,00

134,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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рублей)
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Забайкальский край, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

425,080,00

425,080,00

1 030,94

1 030,94

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

459,69

459,69

0,00

0,00

146,17

146,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в

том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

4,040,00

4,040,00

4,04

4,04

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том

числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

310,48

310,48

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

157,55

157,55

0,00

0,00

152,93

152,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



40

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92
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Байконур, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город Байконур, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


